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MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999. Rakentamista ohjaava velvoittava 
lainsäädännön osa, jonka tavoitteena on mm. luoda edellytykset raken-
nusten terveelliselle ja turvalliselle käytölle. 
NNVA Necessary but Non-Value Adding, arvoa tuottamaton, mutta välttämätön 
toiminto 
NVA Non-Value Adding, arvoa tuottamaton toiminto 
RakMK Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Lakia täsmentävä kokoelma vel-
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nimeä KVR eli kokonaisvastuurakentaminen.  
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Tämä rakennustekniikan AMK-opinnäytetyö tehdään NCC Rakennus Oy:lle. Asunto-
korjaamisen ja linjasaneerauksien määrä on kasvanut useana vuonna peräkkäin. 1970-
luvun kerrostalot ovat nyt peruskorjausiässä ja valtakunnallinen asuintalojen korjaus-
huippu saavutetaan arviolta 2020-luvulla.  
Suomen Isännöintiliitto ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry teettävät säännöllisesti mm. linja-
saneeraushankkeiden taustoja, menetelmiä ja onnistumista mittaavia putki- ja korjaus-
barometreja. Barometrit pohjautuvat hankkeiden osapuolten kokemuksiin ja havaintoi-
hin. Näiden tutkimusten ja linjasaneerauksen kokeneiden henkilöiden haastattelujen 
pohjalta voidaan päätellä, että linjasaneeraushankkeiden johtamisessa ja palvelutasos-
sa on kehitettävää varsinaisten rakennustöiden toteuttajasta eli pääurakoitsijasta riip-
pumatta. 
Asunto-osakeyhtiötä ja vuokrataloyhtiöitä omistavat osakkaat, yksityiset tai julkiset yri-
tykset tai yhteisöt kilpailuttavat kiinteistöjensä linjasaneerausurakoiden toteutukset ra-
kennusliikkeillä. Vaikka korjaushankkeiden määrä kasvaa jatkuvasti, on kilpailu ura-
koista rakennusliikkeiden välillä silti kova. Yksi kilpailussa erottumisen keinoista on 
hankkeen toteutuksen nopeus. Linjasaneerauksia tilaavat yhteisöt ja yritykset arvosta-
vat hankkeen läpivientiajan lyhyttä kestoa, sillä se tuottaa arvoa sekä asukkaille, että 
kiinteistön omistajille.  
1.2 NCC Rakennus Oy 
NCC Rakennus Oy on suuri valtakunnallinen rakentaja, jonka toimiala on talonraken-
taminen sisältäen asunto-, toimitila-, liike-, ja julkisen rakentamisen. Vuoden 2016 alus-
sa tehtyjen organisaatiouudistusten myötä NCC:n korjausrakentamisen liiketoimintayk-
sikköön on muodostettu Asuntokorjauspalvelut-niminen yksikkö (KRA), joka keskittyy 
nimensä mukaisesti asuinkiinteistöiden korjausurakointiin. [1.] 
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NCC:n koko liiketoiminnan perustana toimivat arvot, rehellisyys, kunnioitus, luottamus 
ja edistyksellisyys. Arvojen kautta NCC:n visiona ja tavoitteena on tuottaa ylivertaisia ja 
kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, sekä uudistaa toimialaa mm. sidosryhmäyh-
teistyön ja uusien ajattelu- ja työskentelytapojen kokeilemisen kautta. [1.] 
Kaikkien toimialojen yksiköiden toimintaa sitoo jatkuvasti kehitettävä toimintajärjestel-
mä, joka kattaa toimintaperiaatteet liiketoiminnan, johtamisen, laadun, ympäristön ja 
turvallisuuden näkökulmasta. [1.] 
1.3 Työn tavoite ja rajaus 
NCC-konsernin KRA-yksikkö vastaa korjausrakentamisen toimialalla mm. asuinkerros-
talojen linjasaneerausurakoinnista. Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa yrityksen 
kilpailukykyä linjasaneerausurakoinnin markkinoilla kehittämällä tuotannonohjaustyöka-
luja hankkeiden läpivientiaikojen lyhentämiseksi. Hankkeiden nopeuttamisen mahdollis-
tamiseksi on löydettävä Lean-filosofiaa soveltamalla konkreettisia keinoja ja uusia toi-
mintamalleja, joita voidaan hyödyntää koko rakennushankkeen aikana. Rakentamisen 
tueksi kehitettävien työkalujen on oltava sellaisia, että niitä voidaan helposti soveltaa 
useaan eri hankkeeseen. Tutkimuksessa keskitytään sellaisiin toiminnan osa-alueisiin, 
jotka ovat hankkeesta riippumatta vakioita. 
Lähdeaineistoja apuna käyttäen työssä esitellään ja sovelletaan rakentamiseen Lean-
filosofian sisältämiä läpivientiajan nopeuttamiseksi kehitettyjä teorioita. Työssä esitel-
lään myös rakentamisen aikataulujohtamisen teorioita, työkaluja, linjasaneerauksen 
yleisimpiä toteuttamisvaihtoehtoja ja markkinatilannetta. 
Työn tutkimusosiossa haastatellaan rakennuttajaorganisaatioiden edustajia, konsultte-
ja, NCC:n työmaatoimihenkilöitä sekä linjasaneerauksen esimerkiksi kotitalossaan läpi-
käyneitä rakennusalan kompetenssia omaavia henkilöitä. Haastattelujen perusteella 
saadaan kokonaiskuva eri urakoitsijoiden tuotannonohjaustavoista sekä asuntojen kor-
jausrakentamisen läpivientiaikojen lyhentämiseen vaikuttavista tekijöistä. Lean-
filosofian työkaluja soveltaen tutkitaan keinoja ja kehitetään tuotannonohjaukseen mal-





Linjasaneeraus eli putkiremontti tarkoittaa kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmän uusi-
mista tai korjaamista sen käyttöiän pidentämiseksi. Saneeraushankkeen suunnittelun 
käynnistäminen on usein ajankohtaista, kun talon putkiston ikä on 30-60 vuoden välillä. 
Aikaväli on pitkä, sillä putkiston käyttöikään vaikuttaa olennaisesti käytetyt materiaalit, 
asennustapa sekä mm. veden laatu (kuva 1). Tarve putkiremonttihankkeen aloittami-
selle on saatettu ottaa huomioon yhtiön putkiston kuntoarvioon ja -tutkimuksiin perus-
tuvassa kiinteistöstrategiassa. Jos yhtiön johdossa ei ole rakennusalan osaajia ja am-
mattilaisten apua ei osata tai huomata käyttää, putkiremontin tarpeellisuuden totea-
miseksi tarvitaan usein putkistossa esille tulevia vuotoja. Viemärivuotojen syynä voi olla 
esimerkiksi valurautaisen viemärin syöpyminen ja kuluminen puhki korroosion vaiku-
tuksesta. [2, s. 24, 54; 3, s. 1, 10, 19-20; 4, s. 3.] 
Tämän tutkimuksen kohteena olevissa 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa kerrosta-
loissa vesi- ja viemärijohdot on tehty joko muovista tai metallista. 1960-luvun viemärit 
ovat usein valurautaa ja käyttövesiputket joko kuparia tai kuumasinkittyä terästä. Muo-
vin käyttö viemäreissä yleistyi vasta 1970-luvulle tultaessa. [2, s. 24, 54; 3, s. 1, 10, 19-
20; 4, s. 3.] 
 




Linjasaneeraus on korjaustyönä laaja ja se vaatii lähes kaikkien kiinteistön tilojen muut-
tamista työmaa-alueeksi. Usein kerrostalohuoneistojen kylpyhuoneet ja keittiöt on 
suunniteltu sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen, joten työmaa voidaan rajata vain 
näihin tiloihin. Linjasaneerauksen yhteydessä voidaan tehdä myös sähkö-, tele-, lämmi-
tys- ja ilmanvaihtojärjestelmän korjaus- ja parannustöitä, jolloin usein koko asunto vaa-
ditaan työmaan käyttöön. [2, s. 24, 54; 3, s. 1, 10, 19-20; 4, s. 3.]  
2.1 Lait ja määräykset 
Uudisrakentamista ja asuintalojen korjaus- sekä muutostöitä ohjaa MRL, jota täsmen-
tävät RakMK eri osat. Linjasaneerauksessa on noudatettava maankäyttö- ja rakennus-
lakia sekä rakentamismääräyksiä MRL § 13 mukaisesti ”vain siltä osin kuin toimenpi-
teen laatu ja laajuus sekä rakennuksen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edel-
lyttävät”. Koska linjasaneeraus ei ole kauttaaltaan uudisrakentamista vastaava toimen-
pide, ei kaikkia nykymääräyksiä tarvitse noudattaa. Kaikkea rakentamista viranomais-
tasolla valvovat rakennusvalvontavirastoiden edustajat neuvovat ja päättävät tarvitta-
essa tulkinnanvaraisten tapauksien osalta. [2, s. 109.] 
Linjasaneerauksen vesi- ja viemärijärjestelmien uusimisessa noudatetaan soveltuvin 
osin RakMK osaa D1, ja esimerkiksi märkätilojen eli kylpyhuoneiden vedeneristämi-
sessä osaa C2. [2, s. 109.] 
 
Kuva 2. Ote RakMK D1 [6, s. 11]. 
 




Linjasaneeraus korjaushankkeena sisällytetään kiinteistön pitkän tähtäimen korjaus-
suunnitelmaan eli PTS:ään. Putkiremontin hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheissa ra-
kennushankkeeseen ryhtyvä määrittelee yhdessä suunnittelijoiden kanssa varsinaisen 
toteutustavan. Menetelmän valintaan vaikuttaa mm. korjaustyön kohteena olevan kiin-
teistön alkuperäinen rakennustapa ja ominaisuudet, korjauksen tuottama hyöty sekä 
haluttu laatutaso. Rakennustuoteteollisuuden kehittymisen tuloksena markkinoilla on 
tarjolla useita eri menetelmiä, joita voidaan soveltaa myös keskenään. [2, s. 32; 4, s. 1-
3; 7, s. 23-29.] 
2.2.1 Perinteinen linjasaneeraus 
Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmän uudelleenrakentamista kutsutaan perinteiseksi 
menetelmäksi, sillä se on ollut menetelmistä yleisin ennen tuoteteknologian kehittymi-
sen myötä markkinoille tulleita vaihtoehtoisia saneeraustapoja. Perinteisessä vaihtoeh-
dossa putkistot voidaan uusia vanhojen tilalle. Putkihormit avataan ja vanhat putket 
puretaan kokonaisuudessaan pois. Uudet hormit voidaan rakentaa täsmälleen vanho-
jen tilalle tai vaihtoehtoisesti kylpyhuonetta voidaan laajentaa uusien hormien osalta 
esimerkiksi muihin asuinhuoneisiin. [2; 7, s. 23-29; 8, s. 2; 10.] 
Vaihtoehtoisesti putkistot ja niiden vaatimat hormit voidaan rakentaa kokonaan uuteen 
sijaintiin, usein porrashuoneisiin (kuva 4). Tällöin vanhat hormien putkistot voidaan 
tulpata ja jättää paikoilleen, jolloin hankkeen purkuvaiheesta jää osa tekemättä. [2; 7, s. 





Kuva 4. Haaroituskotelo porrashuoneessa [3, s. 193]. 
Putkistojen uudelleenrakentamisen yhteydessä märkätilat eli kylpyhuoneet, sekä kui-
viksi tiloiksi luokiteltavat lattiakaivottomat muut wc-tilat rakennetaan pääsääntöisesti 
uudelleen. Vanhat rakenteet puretaan pois ja tilalle tehdään nykymääräysten mukaiset 
vedeneristykset, laatoitukset ja kalustukset. Perinteisen menetelmän avulla kylpyhuo-
neiden laatutasoa voidaan nostaa haluttuun tasoon materiaalivalinnoilla. [2; 7, s. 23-29; 
8, s. 2; 10.] 
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Perinteinen linjasaneeraus on menetelmistä laajin ja työvaltaisin. Sen yhteydessä uusi-
taan usein myös kiinteistön sähköistystä, telekaapelointeja ja ilmanvaihtoa. Ilmanvaih-
tojärjestelmän kunnon ollessa hyvä, voidaan tyytyä vain kanaviston nuohoukseen ja 
venttiilien uusimiseen. [2; 7, s. 23-29; 8, s. 2; 10.] 
Perinteisen menetelmän käyttö on suositeltavaa, jos kylpyhuoneiden pintarakenteita ei 
ole uusittu monissakaan asunnoissa tai kuntotutkimuksissa on havaittu kosteusvahin-
koja, joiden korjaus vaatii rakenteiden laajan korjaamisen. [2; 7, s. 23-29; 8, s. 2; 10.] 
2.2.2 Viemäreiden sisäpuolinen pinnoitus ja sukitus 
Perinteisestä linjasaneerauksesta poiketen pinnoitusmenetelmissä olemassa olevia 
putkia ei poisteta, vaan niiden käyttöikää pyritään pidentämään uudella sisäpuolisella 
pinnoitteella. Pinnoitus kattaa yleensä koko viemärijärjestelmän ja peittää alleen kaikki 
viemäreiden kulumakohdat. Pinnoitusmenetelmien edellytyksenä on putkiston riittävän 
hyvä kunto. Putkiston jäljellä olevan seinäpaksuuden pitää kestää sen puhdistuksen ja 
pinnoitusmenetelmän aiheuttaman mekaanisen rasituksen. [2, s. 109-120; 7, s. 23-29; 
8, s .2, 15.] 
Menetelmien etuna on, että hormi- tai muita seinärakenteita ei välttämättä tarvitse pur-
kaa. Pinnoitus on asennuksena nopea ja se soveltuu valurauta- ja muoviviemäreille. 
Pinnoitusmenetelmien soveltaminen voi olla suositeltava saneerausvaihtoehto, jos kiin-
teistön kylpyhuoneiden aikaisemmin uusitut pintarakenteet, eli vedeneristeet ja laatoi-
tukset ovat vielä käyttöikänsä alkupuolella. Alalla on ilmennyt kuitenkin pinnoitusmene-
telmien pitkäikäisyyden ja kestävyyden suhteen toisistaan eriäviä mielipiteitä. Mene-
telmät ovat verrattain uusia, mutta niille luvataan valmistajasta riippuen jopa n. 25-50 
vuoden käyttöikää. Menetelmää valittaessa tulisi ottaa huomioon tuotteeseen kohdistu-
vat puolueettomat tutkimustulokset, menetelmän soveltuvuus kohteeseen, takuuehdot 
sekä kiinteistövakuutusyhtiön kanta valittavaan menetelmään.  [2, s. 109-120; 7, s. 23-
29; 8, s .2, 15.] 
Sujutuksessa tai sukituksessa verkoston puhdistuksen jälkeen viemäreihin asennetaan 
mekaanisesti tai ilmanpaineen avulla epoksilla kyllästetty ns. sujutussukka, joka kovet-
tuu lämmityksen tai UV-valon tuottaman reaktion avulla itsekantavaksi saumattomaksi 
pinnoitteeksi. Viemäreiden haaroihin käytetään tarkoitusta varten kehitettyjä haarakap-
paleita. Menetelmä soveltuu muovisille tai valurautaisille pysty- ja pohjaviemäreille, 
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sekä 100-350 mm halkaisijaltaan oleville rakennuksen ulkopuolisille viemäreille. Laa-
dunvarmistus toteutetaan mm. ennen työtä ja sen jälkeen suoritettavalla viemäreiden 
kuvauksella. [2, s. 109-120; 7, s.  23-29; 8, s .2, 15.] 
Viemäreitä ja lattiakaivoja voidaan pinnoittaa myös erilaisilla lasikuituvahvisteisilla po-
lyesterimassoilla, epoksihartsimassoilla tai polymeerimuoveilla. Menetelmät takaavat 
useimmiten pinnoitteen itsekantavuuden, kuten sukituksessakin. Sisäpuolisesti pinnoit-
tamalla korjataan yleensä 50-160 mm halkaisijaltaan olevia valurautaviemäreitä. [2, s. 
109-120; 7, s.  23-29; 8, s .2, 15.] 
2.2.3 Vesijohtojen pinnoitus 
Käyttövesijohtoja voidaan pinnoittaa epoksihartsiseoksilla kuten viemäreitäkin. Elasti-
nen ja useimmiten itsekantava pinnoite sopii 15-150 mm sisähalkaisijaltaan oleville 
käyttövesi- ja lämmitysverkon putkille. Pinnoitus tapahtuu usein hanakulmien kautta, 
eikä yleensä vaadi kiinteiden rakenteiden purkua. Tälle lähinnä vain Keski-Euroopassa 
käytössä olevalle menetelmälle luvataan n. 10-20 vuoden käyttöikä. Vesijohtojen pin-
noitukseen suhtaudutaan kuitenkin kriittisesti ja pääkaupunkiseudun rakennusvalvon-
tavirastot eivät hyväksy vesijohtojen sisäpuolista pinnoitusta saneerausmenetelmäksi. 
Kaikista menetelmistä ei ole varmaa näyttöä ettei pinnoitteesta liukene käyttöveteen 
terveydelle haitallisia kemikaaleja.  [2, s. 109-120; 7, s. 23-29; 8, s. 2, 15.] 
2.2.4 Elementti-, moduuli- ja järjestelmäratkaisut 
Rakentamisen teollistuminen ja tuotteiden kehittyminen on mahdollistanut uusien tuo-
tantomenetelmien tuomisen korjausrakentamismarkkinoille. Suuret rakennusliikkeet 
ovat tiivistäneet yhteistyötään LVI-tuotteita valmistavien yritysten, sekä suunnittelutoi-
mistojen kanssa. Tuloksena markkinoilla on saatavilla asuintalojen saneeraukseen 
soveltuvia ns. kylpyhuonemoduuleita ja talotekniikkaa sisältäviä elementtijärjestelmiä. 
Hormielementtejä ja koko kylpyhuoneen muodostavia talotekniikan sisältäviä tilaele-
menttejä käytetään uudisrakentamisessa yleisesti, mutta korjausrakentamisen kasvun 
ja läpimenoajan lyhentämistarpeiden myötä myös korjausmarkkinoilla on syntynyt ky-
syntää esituotetuille ratkaisuille.  [2, s. 113-116, 196-201; 9.] 
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Kun linjasaneerauksen yhteydessä uusitaan hormit ja tehdään rakennusosien, kuten 
lämpö- ja jäähdytysputkien, ilmastointikanavien sekä sähköjohtojen uusimisia voi esi-
tuotettujen elementtien käyttö olla yksi suositeltava saneerausmenetelmä. [2, s. 113-
116, 196-201; 9.] 
Esituotetuissa elementeissä esimerkiksi metalliseen jäykkään runkoon kiinnitetään jo 
tehtaalla toimivan kylpyhuoneen vaatima LVI-tekniikka. Tällöin itse rakennuskohteessa 
tehtävät asennustyöt vähenevät, mikä voi nopeuttaa hankkeen etenemistä. Kun sanee-
rattavan kohteen purkutyöt on tehty, asennetaan esivalmistetut elementit tekniikoineen 
tilalle. Elementit liitetään kiinteästi rakennuksen runkoon ja kytketään ylä- ja alapuoli-
sen kylpyhuoneen vastaaviin järjestelmiin välipohjan lävistävillä moduuleilla. [2, s. 113-
116, 196-201; 9.] 
Elementtiratkaisuja markkinoidaan muuntojoustavina ja tarjolla olevat järjestelmät voi-
vatkin koostua useista eri moduuleista, joita voidaan yhdistää vapaasti keskenään. 
Muuntojoustavuus mahdollistaa tuotteiden soveltuvuuden erikokoisiin ja muotoisiin 
kylpyhuoneisiin. Tällaisia eri valmistajien ja suunnittelutoimistojen yhteystyössä kehit-
tämiä elementtijärjestelmiä ovat esimerkiksi:  





Elementtiratkaisun avulla voidaan liittää myös keittiöremontti osaksi linjasaneerausta. 
Jos keittiökalusteen taustaseinä toimii myös kylpyhuoneen seinänä, voidaan tämä sei-
nä purkaa kokonaisuudessa ja korvata elementtivalmisteisella seinällä. Tällöin keittiön 
LVI-tekniikka tulee uusittua samalla ja keittiöremontti on luontevaa toteuttaa linjasanee-
rauksen yhteydessä. [2, s. 113-116, 196-201; 9.] 
Tekniikkaelementtien käyttö voi olla perusteltua ja kustannustehokasta, jos aikataulu-
hyöty verrattuna muihin saneerausvaihtoehtoihin on varmaa ja kylpyhuoneiden pohja-
ratkaisut ovat lähellä toisiaan. Tällöin samankokoista elementtiä voidaan käyttää useis-
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sa kohteen kylpyhuoneista ja huoneistokohtainen suunnittelu voidaan minimoida. [2, s. 
113-116, 196-201; 9.] 
1970-luvun elementtirakenteisten tyyppikerrostalojen saneerauksissa esituotettujen 
elementtiratkaisuiden käytössä voidaan tulevaisuudessa havaita kasvua, sillä raken-
nusten mittatarkkuus mahdollistaa elementtien mitoituksen tarkemman esisuunnittelun. 
[2, s. 113-116, 196-201; 9.] 
2.2.5 Yhdistelmäkorjaus 
Koska jokainen kiinteistö on materiaaleiltaan ja niiden korjaushistorialtaan omanlaisen-
sa, voidaan erilaisia korjausmenetelmiä yhdistellä vapaasti keskenään. Yhdistelmäkor-
jauksessa kuhunkin vesi- ja viemärijärjestelmän osakokonaisuuteen käytetään sen 
nykykuntoon ja jäljellä olevaan käyttöikään verrattuna parhaiten sopivaa menetelmää. 
Sisäpuoliset viemärit voidaan esim. pinnoittaa ja ulkopuoliset sukittaa. Vesijohdot voi-
daan purkaa ja rakentaa uudelleen samoille paikoille tai tuoda huoneistoihin uusia ko-
teloita pitkin. Esimerkiksi valmiselementtiratkaisuna tuotetut kotelot voivat sijaita esim. 
porrashuoneen puolella, jolloin vanhat vesijohdot jätetään tyhjennettynä ja tulpattuna 
paikoilleen. [2, s. 109-120;  7, s. 23-29; 8, s. 2.] 
2.3 Perinteisen linjasaneerauksen työvaiheet 
Tässä luvussa käsitellään perinteisen linjasaneerauksen työvaiheet pääpiirteittäin 
hankkeen päätoteuttajan näkökulmasta. Menetelmässä uusitaan vesi- ja viemärijärjes-
telmä vanhoja reittejä hyödyntäen. Kaikki vanhat pintarakenteet ja kalusteet puretaan 
ja uusitaan. [8, s. 2.] 
2.3.1 Rakentamisen valmistelu ja aloittavat työt 
Ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista rakennettava kohde ja sen ympäristö 
valmistellaan työmaaolosuhteiden vaatimalla tavalla. Korjattavasta tai kohdetta lähellä 
olevasta kiinteistöstä varataan työmaan henkilöstöä varten sosiaali- ja toimistotilat. 
Kyseistä lakisääteistä tilantarvetta varten voidaan paikalle myös tuoda siirrettävät tar-
koitusta varten valmistetut työmaaparakit. [8, s. 5-6.] 
11 
  
Työmaa-alueeksi varattavat piha-alueet erotetaan kiinteistön asukkaiden käytössä ole-
vista aidoilla ja porteilla. Työmaa-alueelle pystytetään myös työmaataulu ja muut työ-
maasta ja alueen käytöstä ilmoittavat visuaaliset opasteet. [8, s. 5-6.] 
Jos asukkaat asuvat linjasaneerauksen aikana kohteessa, tarvitaan tilapäiset saniteet-
titilat. Nämä voidaan toteuttaa kiinteistön tiloihin esim. talosaunat tai pihalle siirrettäviin 
parakkeihin. [8, s. 5-6.] 
Ennen suojausta kaikki yhteiset tilat, sekä huoneistot katselmoidaan yhdessä raken-
nushankkeeseen ryhtyvän eli rakennuttajan edustajan kanssa. Kaikki ennen töiden 
aloitusta ja katselmuksissa havaitut rakenteiden sekä pintamateriaalien vauriot doku-
mentoidaan esim. valokuvaamalla mahdollisten erimielisyyksien välttämiseksi. Korjat-
tavat huoneiston osat ja niihin jätettävä irtaimisto suojataan korjaustöiden laajuuden ja 
ominaisuuksien vaatimalla tavalla. Korjausalueiden ulkopuolelle jäävät tilat osastoidaan 
suojaseinin. [8, s. 5-6.] 
Työmaa-alueelle asennetaan työnaikainen valaistus ja sähköistys, sillä korjattavan kiin-
teistön sähköverkko kytketään usein mm. työturvallisuussyistä jännitteettömäksi [8, s. 
5-6]. 
2.3.2 Purkutyöt 
Ennen putkilinjojen purkutöiden aloittamista vesijohdot kytketään nousulinjojen sulku-
venttiileistä kiinni. Kytkentä varmistetaan linjaan kohdistuvan vesihanan testauksella. 
Vesikalusteet eli wc-istuimet ja hanat irrotetaan ehjinä tai hajottaen. Purkutyössä ote-
taan huomioon eri materiaalien suunniteltu uusio- tai uudelleenkäyttö. Purkujätteet laji-
tellaan ja kierrätetään jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. [8, s. 5-14.] 
Jos asbestikartoituksessa on havaittu asbestia purettavissa materiaaleissa, suoritetaan 
niiden purkutyö asbestipurkutyönä. Asbestipurkutyötä käsitellään lisää luvussa 3.7. [8, 
s. 5-14.] 
Vesikalusteiden poistamisen jälkeen aloitetaan kiintokalusteiden ja pintamateriaalien eli 
laatoitusten, muovimattojen, tasoitteiden ja kiviaineisen pintalaatan mahdolliset purku-
työt. Purku suoritetaan ja jätemateriaalit käsitellään voimassaolevien lakien ja asetus-
ten vaatimalla tavalla. [8, s. 5-14.] 
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Kun pintamateriaalit on purettu, avataan hormit ja puretaan niiden sisältämä vesi- ja 
viemäriputkisto. Purku aloitetaan tavallisesti purettavan linjan ylimmästä kerroksesta. 
Purkutyön loputtua kaikki työstä syntyvät jätteet poistetaan purkukohteesta ja tilat siivo-
taan seuraavia työvaiheita varten. [8, s. 5-14.] 
2.3.3 Uuden tekniikan asentaminen 
Kylpyhuoneen lattiarakenteeseen asennetut viemärit ja lattiakaivot piikataan esiin, pu-
retaan ja asennetaan tilalle uudet. Jos lattiakaivot ja viemärit asennetaan uusille pai-
koille, niin vanha tekniikka puretaan ja läpiviennit valetaan umpeen. Vaihtoehtoisesti 
viemärit tulpataan ja lattiakaivo täytetään betonilaastilla. Uuden viemäritekniikan vaati-
ma tila porataan, roilotaan ja piikataan lattiaan. Lattiakaivot ja viemärit asennetaan lat-
tiaan ja tekniikka viedään esimerkiksi alemman kylpyhuoneen äänieristettävässä ala-
kattotilassa hormille ja yhdistetään pystyviemäriin. [8, s. 5-14.] 
Uusiin hormitiloihin asennetaan vesi- ja viemärijärjestelmän pystynousuputket (kuva 5). 
Myös tele- ja sähkökaapelit voidaan asentaa nousu- tai kotelorakenteeseen. Asuinker-
rosten välille asennetaan suunnitelmien mukaisesti mahdollista tulipaloa rajoittavat 




Kuva 5. Pystylinjoja varten kerrosten välillä oleva läpivientiaukko [7, s. 45]. 
Hormien pystylinjoista haaroitettavat kylpyhuonekohtaiset liitäntävesijohdot, sekä nii-
den vaatimat vesimittarit ja sulkuventtiilit asennetaan alakaton yläpuoliseen tilaan. Mit-
tareiden ja venttiilien huolto- ja kunnossapitotöitä varten alakattoon asennetaan avatta-
vat luukut.  [8, s. 5-14.] 
2.3.4 Lattia 
Mikäli pintalaatta on purettu, tehdään lattian kaivo- ja viemäriasennusten jälkeen uuden 
laatan valu suunnitelmien mukaisin menetelmin. Pintavalun avulla lattiaan muodoste-
taan kallistukset, jotta vesi pääsee esteettömästi valumaan lattiakaivoon. Putkiremontin 
yhteydessä lattiavaluun voidaan asentaa esim. uusi sähkötoiminen tai vesikiertoinen 
lattialämmitys. [8, s. 5-14.] 
Jos pintalaattaa ei ole purettu, uuden lattiakaivon ja viemäreiden ympärillä olevat tyhjät 
kohdat täytetään laastilla. Lattian kaadot tarkistetaan ja niitä parannetaan tarvittaessa 




Ennen hormin sulkemista tai umpeen muurausta kaikki putkistoasennukset koepaineis-
tetaan mahdollisten vuotokohtien varalta. Hormi muurataan umpeen harkoilla tai tiilillä, 
tai vaihtoehtoisesti tehdään levyrakenteisena. Hormiin tehdään tarkastusluukut myö-
hempiä kytkentä- tai huoltotöitä varten. Muilla kuin hormin seinillä olevat asennusurat 
paikataan laastilla ja seinäpinnat tasoitetaan, sekä oikaistaan tarvittaessa. [8, s. 5-14.] 
2.3.6 Vedeneristys ja laatoitus 
Kaikki lattia- ja seinäpinnat vedeneristetään tarkoitukseen soveltuvan vedeneristejär-
jestelmän tuotteilla rakentamismääräyksiä, normeja sekä materiaalitoimittajan työohjei-
ta noudattaen. Vedeneristystyö dokumentoidaan ja tarkistetaan ennen laatoitusta ja 
saumausta. Lattian vedeneristys ja samalla pintamateriaali voidaan myös toteuttaa 
muovimatolla tai tarkoitukseen kehitetyillä epoksihartsipinnoitteilla. [8, s. 5-14.] 
2.3.7 Alakatto 
Kun alakaton yläpuolinen putki- ja sähkötekniikka on asennettu ja niiden toimivuus 
varmistettu, alakatto levytetään tai paneloidaan umpeen huomioiden huoltoluukut. Kip-
silevykatto nauhoitetaan, tasoitetaan ja maalataan. Paneelikaton paneelit ovat yleensä 










Kun kaikki kylpyhuoneiden pintamateriaalit on asennettu, asennetaan kaikki kylpyhuo-
neen kalusteet ja varusteet sekä tehdään viimeistelytyöt. [8, s. 5-14.] 
Kalustus- ja viimeistelyasennuksia ovat mm:  
 Pesualtaan allaskaappi, allas ja sen poistoviemäriputki 
 peili tai peilikaappi, valaisimet, sähkörasioiden kannet ja painikkeet 
 suihkuseinät tai suihkuverhotanko, pyyhekoukut, wc-paperiteline ja bidé-
pidike 
 WC-istuin, lattiakaivon kansi, suihkusetti, suihkusekoittaja ja pesuallasha-
na 
 kylpyhuoneen ovi-, kynnys- ja listoitustyöt. [8, s. 5-14.] 
2.3.9 Loppusiivous, käyttökokeet ja luovutus 
Vesi- ja viemäritöiden kaikkien asennusten valmistuttua suoritetaan yhteiskäyttökoe, 
jonka avulla varmistetaan koko järjestelmän toimivuus sekä tiiveys putkiliitoksissa. [2, 
s. 89-92; 8, s. 5-14.] 
Työnaikaisten suojauksien poiston yhteydessä kaikki korjaustyön alaiset uudet ja van-
hat pinnat kaikissa tiloissa siivotaan ja tarkastetaan. Kaikkien työvaiheiden valmistuttua 
linjasaneeraustyöt tarkastetaan ja luovutetaan huoneiston haltijalle ja työn rakennutta-
jalle. Luovutuksen yhteydessä, ennen tarkastusta, tilojen käyttäjät ja osakkaat tekevät 
listan huoneistossa havaituista virheistä ja puutteista. Virheet ja puutteet korjataan en-
nen varsinaista luovutusta tilaajalle. Luovutusvaiheen tarkemmista menettelyistä eli 
mm. taloudellisista loppuselvityksistä sovitaan esim. urakkasopimuksessa. Kun huo-
neistot on luovutettu ja asukkaat muuttaneet takaisin huoneistoihinsa, ovat työt porras-




2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuuden merkitys rakentamisessa on kasvanut viime vuosina merkittävästi. 
Työtapaturmien ja negatiivisen julkisuuskuvan vähentämiseksi alan toimijoille on kehit-
tynyt halu parantaa työmaiden turvallisuustasoa. Rakennustyön turvallisuutta säätelee 
mm. työturvallisuuslaki 738/2002 sekä valtioneuvoston asetus rakennustyön turvalli-
suudesta 205/2009. Lait ja asetukset ovat velvoittavia ja määrittelevät työturvallisuus-
suunnittelun tasoa, sekä hankkeen eri osapuolten velvoitteita turvallisen työympäristön 
järjestämisessä. [8, s. 17-18.] 
Rakennuskohteen merkittäviä työturvallisuussuunnittelussa huomioonotettavia asioita 
käsitellään rakennuttajan turvallisuusasiakirjassa. Asiakirjan pohjalta rakennushank-
keen päätoteuttaja laatii työmaan turvallisuussuunnitelmat, jotka rakennuttaja hyväk-
syy. Suunnitelmien tavoitteena on taata turvallinen ja terveellinen työskentely, sekä 
hankkeen ajan läsnä olevien asukkaiden turvallisuus. Päätoteuttajan eli pääurakoitsijan 
vastuulla on yhteisen työmaan työturvallisuuden johtaminen ja valvominen yhdessä 
rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattorin kanssa.  [8, s. 17-18.] 
Linjasaneerauksen työturvallisuussuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota: 
 Työturvallisuustason ylläpitämiseen ja laiminlyönteihin puuttumiseen 
 työaukkojen putoamissuojauksen ja kulkuteiden toteuttamiseen 
 tulityöjärjestelyihin 
 työmaa-alueen järjestelyihin ja siisteyteen 
 pölyn- ja meluntorjuntaan erityisesti purkutyössä 
 poistumis- ja pelastusteiden merkitsemiseen ja järjestämiseen 
 kiinteistön asukkaiden omaisuuden turvaamiseen. [8, s. 17-18.] 
2.5 Linjasaneerausmarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 
Suomessa on asuinkerrostaloja noin 56 000, joista 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuja 
on noin puolet eli 28 000. Näillä vuosikymmenillä rakennetuissa kerrostaloissa on noin 
570 000 asuntoa. Pääkaupunkiseudun osuus näistä on aikakaudelle tyypillisen muutto-
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liikkeen vuoksi noin 14 000 kerrostaloa ja noin 285 000 asuntoa. Näistä noin kolman-
nes eli noin. 4 600 on asunto-osakeyhtiömuotoisesti hallittuja kerrostaloja. [7, s. 21; 
10.] 
Rakennusten tullessa 40-50 vuoden ikään korjaustarpeet kasvavat. Korjausrakentami-
nen on ylittänyt uudisrakentamiseen käytetyn rahamäärän jo vuonna 2013. Korjausra-
kentamisen määrä on talouden taantumasta huolimatta pysynyt nousujohteisena (kuva 
6). 1960-luvulla rakennettuja kiinteistöjä korjataan nyt vielä kiivaasti, mutta 1970-luvun 
rakennusten korjaushankkeiden määrässä on havaittavissa piikki vasta 2020-luvulla. 
Tämän jälkeen korjausrakentamisen nousujohteisen käyrän odotetaan kääntyvän hie-
noiseen laskuun, sillä 1980- ja 1990-luvuilla asuntotuotanto oli volyymiltään pienempää 
kuin edellisillä vuosikymmenillä. Korjausrakentaminen ei kuitenkaan lopu ikinä. [7, s. 
21; 10.] 
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiantona 
tekemän tutkimuksen mukaan 1960- ja 1970-lukujen kerrostaloissa on joka vuosi ja 
seuraavien viiden vuoden aikana noin jopa 66 000 asunnon eli n. 2,7 miljardin euron 
keskimääräinen korjauspotentiaali. Vuotuisesta 2,7 miljardista n. 1,86 miljardia on talo-
tekniikkaremontteja, joihin liittyy olennaisesti myös rakennusteknisiä töitä. Taloteknis-
ten remonttien eli pääasiassa putkiremonttien yhteydessä uusitaan useimmiten myös 
koko kylpyhuone vedeneristyksineen ja laatoituksineen. Monet asukkaat teettävät put-
ki- ja ilmanvaihtosaneerausten yhteydessä myös muita remontteja, kuten keittiökalus-
teisiin ja asuntojen pintamateriaaleihin kohdistuvia uusimis- ja perusparannustoimenpi-
teitä. Eri remonttityyppejä yhdistellään siis paljon. Tutkimuksen perusteella n. 75 % 
kerrostaloista on tarkoitus tehdä tai ainakin aloittaa korjauksia seuraavan viiden vuoden 
aikana. Putkiremontteja on odotettavissa n. 300 000 asuntoon seuraavan viiden vuo-








3.1 Aikataulun merkitys tuotannonohjauksessa 
Kaikessa rakentamisessa ja sen suunnittelemisessa noudatetaan hankkeen etenemi-
sen tueksi laadittuja aikatauluja. Aikataulut voivat olla tarkkuudeltaan eritasoisia eli ne 
voivat koskettaa koko rakennushanketta, rakentamisvaihetta tai pelkästään yhtä siihen 
liittyvää työsuoritusta. Aikataulujen tekemisen perimmäinen syy on koko kohteen, tai 
sen osasuorituksen valmistumisen varmistaminen sopimuksenmukaisessa ajassa. Ai-
kataulujen laadintaa varten on käytössä erilaisia tietokonesovelluksia ja rakennusalan 
toimijoiden yhteistyössä sopimia ohjeellisia työsuoritusaikoja eli Ratu-menekkejä. [8, s. 
3.] 
Linjasaneeraushankkeen pääsuoritusvastuussa oleva urakoitsija johtaa koko hankkeen 
tuotantoa. Tuotannonohjaus, jonka olennaisena työkaluna ovat aikataulut, on osa 
hankkeen johtamista. Johtamisen ja tuotannonohjauksen tarkoituksena on, että koko 
hanke toteutetaan sille suunnitelmissa, sopimuksissa ja määräyksissä osoitettujen vaa-
timusten mukaisesti. [8, s. 3.] 
Linjasaneerauksien tuotannonohjauksesta vastaavat pääasiassa pääurakoitsijan vas-
taava työnjohtaja, työnjohtajat ja työmaainsinöörit. Pääurakoitsijan aliurakoitsijoiden 
työnjohtajat pyrkivät ohjaamaan suoritettavia työvaiheita laadittujen ja yhteisesti hyväk-
syttyjen aikataulujen puitteissa. Jokainen työvaihe ja suoritus erotetaan aikataulussa 
omaksi tehtäväkseen ja niille määritellään kestot. [8, s. 3.] 
3.2 Yleisaikataulu 
Yleisaikataulu on ensimmäinen hankkeen rakennusvaihetta koskeva tuotantoaikataulu, 
jonka laadinnasta vastaa pääurakoitsijan nimeämä henkilö. Yleisaikataulu on keskeisin 
osa tuotannonjohtamisen aikataulunäkökulmaa, sillä se on kaiken yksityiskohtaisem-
man aikataulusuunnittelun perustana ja kertoo koko hankkeen läpivientiajan pituuden 
(kuva 11). Yleisaikataulussa on esitetty koko hankkeen eri työvaiheiden kulku alusta 
loppuun. Yleisaikataulu laaditaan hankkeen laajuudesta riippuen joko paikka-





Kuva 7. Paikka-aikakaavio [14]. 
3.2.1 Alustava yleisaikataulu 
Yleisaikataulun ensimmäinen versio eli alustava yleisaikataulu laaditaan jo urakkakil-
pailuvaiheessa. Sen tarkoituksena on esittää hankkeen toteutuksen ajallinen sijoittumi-
nen rakennuttajan hankeaikatauluun. Alustava yleisaikataulu on siis yksi urakkakilpai-
lun osa-alue, joka otetaan huomioon urakoitsijaa valitessa. Alustavan version avulla 
pääurakoitsija voi arvioida hankkeen aikataulun kireyden ja tutkia mahdollisia vaihtoeh-
toisia toteutustapoja, joita voidaan esittää vaihtoehtoisessa tarjouksessa. Mikäli urak-
kaneuvottelut päättyvät sopimukseen, käytetään alustavaa yleisaikataulua yhtenä so-
pimuksen liitteistä. [11, s. 85-95, 43-44; 12, s. 27; 13, s. 12.] 
Alustava yleisaikataulu pohjautuu tarjouspyyntöasiakirjoihin, joissa on esitetty sanee-
rausmenetelmät, sekä urakan laajuus. Liiteasiakirjoina olevien toteutussuunnitelmien ja 
työselostuksen pohjalta urakoitsija pyrkii löytämään keinot saavuttaakseen tavoitteelli-
set aikamääreet ja erittelee hankkeen aikataulullisen onnistumisen kannalta kriittisim-





Yleisaikataulussa esitetään mm. seuraavat asiat: 
 Rakentamisen kannalta tärkeimmät ja tahdistavimmat työtehtävät 
 aikataulutehtävien nimikkeet ja juoksevat numerot  
 tehtävien aloitus- ja päättymisajat, kestot ja riippuvuudet suhteessa toi-
siinsa 
 suoritemäärät ja yksiköt määräluettelosta 
 työvaiheisiin sidotut resurssit ja työmenekit 
 mahdolliset välitavoitteet ja hankkeen valmistumispäivämäärä. [11, s. 85-
95, 43-44; 12, s. 27; 13, s. 12.] 
3.2.2 Sopimusyleisaikataulu 
Alustavan yleisaikataulun sisällöstä neuvotellaan urakkasopimusneuvotteluissa. Aika-
tauluun tehdään muutoksia ja tarkennuksia neuvottelujen pohjalta. Ennen sopimus-
asiakirjaksi liitettävää virallista aikataulua sen realistisuus tarkistetaan. Aikatauluun 
asetetaan myös lopulliset välitavoitteet. Tällaisia välitavoitteita voivat olla esimerkiksi 
linjakohtaisten huoneistojen luovutusajankohdat, jotka toimivat asukkaiden ja osakkai-
den muuttoja ohjaavana tekijänä. Välitavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi ura-
koitsijan ja rakennuttajan väliseen urakkasopimukseen kirjataan välitavoitteista myö-
hästymistä koskevista sakkomenettelyistä. Sakkojen määrä on usein YSE:n mukainen, 
mutta siitä poikkeavia sopimuksiakin tehdään. [11, s. 85-95; 12, s. 30.] 
3.2.3 Työaikataulu  
Pääurakoitsija tarkentaa sopimusaikataulua töiden aloituksen lähestyessä ja sen aika-
na (kuva 11). Työaikataulu toimii lähtötietona mm. aliurakoitsijoiden sopimuksia laadit-
taessa, työmaanresursseja suunniteltaessa sekä hankinta-aikataulun pohjana. Työai-
kataulu tunnetaan yleisemmin pelkän yleisaikataulun nimellä. Työmaan muut tarkem-
man tason aikataulut pohjautuvat yleisaikatauluun. Mikäli hankkeen aikana ilmenee 
toteutusaikatauluun merkittävästi vaikuttavia tekijöitä, yleisaikataulua päivitetään työ-




Viikkoaikataulu on lyhyen aikajänteen aikataulu, joka tehdään nimensä mukaisesti työ-
viikon tarkkuudella. Työmaan työnjohto laatii esim. viikkopalaverin yhteydessä viikkoai-
kataulun 1-3 viikoksi eteenpäin, joista työn alla oleva viikko on tarkimmin suunniteltu. 
Aikataulun viikkosuunnittelun tarkoituksena on ohjata myös muiden työmaan urakoitsi-
joiden töitä, joten yhteistyö aikataulun laadinnassa eri toimijoiden välillä on onnistumi-
sen kannalta tärkeää. Viikkoaikataulu esitetään tavallisesti jana-aikataulumuodossa tai 
ns. lukujärjestyksenä. Työtehtävien kestot määritellään työpäivittäin ja 2-4 tunnin tark-
kuudella. [11, s. 58-59; 12, s.8, 34.]  
Viikkoaikataulun tärkeimpiä lähtötietoja linjasaneeraushankkeessa ovat: 
 Yleisaikataulun aikataulutehtävät 
 edellinen viikkoaikataulu ja sen toteuma 
 tehtäväsuunnitelmat 
 käytettävissä olevat resurssit ja työvoima 
 materiaalien toimitusajankohdat 
 välitavoitteet ja muut tuotannolle asetetut valmiustavoitteet.          
Viikkoaikataulun tekemisellä ja toteutumisen valvonnalla varmistetaan työvoiman teho-
kas käyttö ja suunniteltujen tavoitteiden toteutuminen (kuva 11, s. 30) [11, s. 58-59; 12, 
s.8, 34].                                                                
3.4 Talotekniikan töiden yhteensovittaminen 
Linjasaneeraus perustuu vesi- ja viemärijärjestelmän uusimiseen, mutta myös ilman-
vaihto-, tele- ja sähköjärjestelmien korjaustöitä tehdään usein putkiremontin yhteydes-
sä. Taloteknisten eli TATE-järjestelmien aikataulusuunnittelun taso pitää olla yhtä tark-
ka kuin rakennusteknisten. Kun aikataulujen laadinnasta vastaava työnjohtaja on usein 
talonrakennuksen rakennusmestari tai -insinööri on yhteistyö aikataulusuunnittelussa 
talotekniikkaurakoitsijoiden työnjohdon kanssa ensiarvoisen tärkeää. [11, s. 53-54.] 
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Talotekniikkaurakoitsijoiden valinta tehdään usein vasta, kun alustava yleisaikataulu on 
tehty. Urakoitsijat laativat esityksensä työaikatauluistaan suhteessa yleisaikatauluun. 
TATE-aikataulutehtävät sidotaan yleisaikatauluun, joka päivitetään TATE-töiden vaati-
mien muutosten osalta (kuva 11). Aikataulun TATE-tehtävien pitää perustua kohteen 
suunnitelmiin, käytettäviin resursseihin ja laskettuihin määriin. TATE-aikataulussa tai 
yleisaikataulun versiossa, johon talotekniset työt on päivitetty, on otettava huomioon 
myös hankkeen tai osakohteen luovutusvaiheen kokeisiin, mittauksiin, säätöihin ja tar-
kastuksiin varattavat ajat. Kun talotekniikan tehtäville tehdään omat aikataulunsa urak-
kasopimuksittain tai järjestelmittäin, on aikatauluseuranta ja tuotantopoikkeamiin rea-
gointi helpompaa. [11, s. 53-54.] 
3.5 Viimeistelyvaihe 
YSE:n mukaisesti urakoitsijan tulee tarkistaa suoritusvelvollisuuteensa kuuluvat työt ja 
koko rakennettavan kohteen laatu. Pääurakoitsija velvoittaa omat aliurakoitsijansa tar-
kastamaan omat työnsä, joka tapahtuu ns. itselleluovutusprosessin kautta. Sekä ra-
kennustöitä, että taloteknisiä töitä tekevien urakoitsijoiden työntekijät yhdessä työnjoh-
tajien kanssa tarkastavat suorituksensa, jonka tuloksena syntyy raportti. Tästä raportis-
ta ilmenee havaitut virheet ja puutteet, jotka käydään läpi yhdessä pääurakoitsijan 
kanssa, jonka jälkeen ne korjataan. Pääurakoitsija tekee omasta puolestaan linjasa-
neerauksen rakennuttajalle omat virheraporttinsa, jotka käydään läpi esim. valvojien 
kanssa. [11, s. 57-58; 15.] 
Viimeistelyvaiheeseen kuuluu itselleluovutuslistoissa ilmenneiden puutteiden korjauk-
sien lisäksi pääasiassa taloteknisiin töihin kohdistuvat tarkastukset, mittaukset ja sää-
döt. Pölyävät työvaiheet tulee olla tehty ja korjattavat tilat alustavasti siivottuja ennen 
toimintakokeita ja säätöjä. Talotekniikan suunnitelmien mukaista toimivuutta kuvaavista 
mittauksista ja säädöistä tehdään pöytäkirjansa, jotka suunnittelijat tarkastavat ja hy-
väksyvät. [11, s. 57-58; 15.] 
Viimeistelyvaiheesta luodaan oma aikataulunsa tai viimeistelyohjelma, jossa otetaan 
huomioon mm. töiden yhteensovittaminen, siivoustyöt, dokumentointi, sekä tarkastuk-
sille ja korjauksille varattava aika. Tuotannon jatkuva ohjaus ja seuranta sekä työn ai-
kana havaittuihin virheisiin puuttuminen mahdollistaa lyhemmän ajan varaamisen puut-
teiden korjaamiselle. Viimeistelyvaiheen hyvä suunnittelu tähtää hankkeen valmistumi-
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seen sovittuna ajankohtana, ja että toteutus vastaa sopimusasiakirjoissa ja suunnitel-
missa määriteltyä laatutasoa.  [11, s. 57-58; 15.] 
3.6 Aikataulujohtaminen linjasaneerauksessa 
Linjasaneeraus pyritään toteuttamaan putkilinjoittain eli porrashuone kerrallaan. Työt 
ovat käynnissä muutamissa linjoissa ja rapuissa kerrallaan. Tällöin muiden porrashuo-
neiden asukkailla on mahdollisuus asua huoneistoissaan vaikka työt ovat muussa kiin-
teistössä jo alkaneet. Linjasaneerauksen aikataulutus toteutetaan linjoittain paikka-
aikakaaviona. Porrashuoneet ja linjat ovat tekniikaltaan usein keskenään identtisiä, 
mikä luo edellytykset liukuhihnamaiselle tuotannolle. Työaikataulut on tehtävä riittävän 
kireiksi, mutta toisaalta tehtävien aloitus- ja lopetushetkien välille on jätettävä riittävästi 
varaa mahdollisille tuotantohäiriöille. [11, s. 85-95; 13, s. 18-26.] 
Aikataulun toteumaa ja tulevia työvaiheita suunnitellaan ja valvotaan kaikkien urakoitsi-
joiden kesken esimerkiksi viikoittain järjestettävissä urakoitsijapalavereissa. Palave-
reissa työaikataulun seurantaa tehdään valvontavinjetin ja yleisaikataulun paikka-
aikakaavion avulla. Valvonta ja seuranta tarkoittavat toteutuneiden töiden vertaamista 
suunniteltuun aikatauluun (kuva 8). Vinjetin avulla havaitaan aikataulupoikkeamat ja 
suunnitellaan työt niiden minimoimiseksi. Aikataulupoikkeamat voivat koskea joko töi-
den myöhästymisiä aikataulusta tai liian nopeaa suoritustahtia. Myöhästymisiä varten 
laaditaan kiinniottosuunnitelma, jonka avulla työt saatetaan takaisin aikatauluun. Kiin-
niottosuunnitelman pitää olla realistinen toteuttaa. Jatkuva aikataulun toteutumisen 
valvonta ja poikkeamiin reagoiminen heti niiden ilmaantuessa mahdollistavat kiinniot-




Kuva 8. Esimerkki tuotantoaikakaaviosta. Kuvaaja kertoo tuotannon etenemistä suhteessa 
käytettyyn aikaan [11, s. 27]. 
 
Työmaan urakoitsijoiden yhdessä pitämien palaverien lisäksi pääurakoitsija esittää 
yleisaikataulun seurantaa saneerauksen rakennuttajaorganisaatiolle työmaakokouksis-
sa. Näissä kokouksissa tilaajan edustajilla on mahdollisuus kommentoida aikataulua ja 
osallistua näin tuotannonohjaukseen. [11, s. 85-95; 13, s. 18-26.] 
3.6.1 Korjausrakentamisen erityispiirteet aikataulusuunnittelussa 
Linjasaneerauksen aikana asukkaat voivat asua huoneistoissa vaikka kylpyhuoneet on 
rajattu käytössä olevien tilojen ulkopuolelle. Koska tilojen käyttäjät eli asukkaat saatta-
vat olla läsnä koko hankkeen ajan, sovelletaan putkiremontin aikataulullisessa suunnit-
telussa toistuvan tilakorjauksen periaatetta. Kyseisen periaatteen mukaisesti kohde 
jaetaan työsisällöiltään samanlaisiin työkohteisiin, joiden aikatauluttamisessa pyritään 
työtehtävien jatkuvuuteen. Aikataulu olisi suunniteltava mahdollisimman lyhyeksi, jotta 
käyttäjälle remontista kohdistuvat haitat olisivat mahdollisimman pieniä. Siksi työtehtä-
vien resurssit suunnitellaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Toistuvan tilaohjauk-
sen periaatetta noudatetaan korjausasteen ollessa pieni. Linjasaneerauksessa tämä 
tarkoittaa, että kaikkia pintarakenteita ei pureta, vaan putket saatetaan korjata esim. 
pinnoitusmenetelmin. [11, s. 88-94; 12, s. 45; 13, s. 24; 16, s. 5-7.] 
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Linjasaneerauksen tai laajan peruskorjauksen toteutustapa voi olla niin laaja, että se 
estää asukkailta huoneistojensa käytön remontin aikana. Kun kaikki asukkaat muutta-
vat koko kiinteistöstä pois ennen töiden aloitusta, voidaan työt kohteissa ajoittaa va-
paasti koko hankkeen rakennusajalle. Tässä tapauksessa kyseessä on ns. kokonaisti-
lajärjestely. Menetelmää voidaan soveltaa esimerkiksi kun kaikki talotekniikka puretaan 
ja rakennetaan hormeineen uudelleen. Remontin yhteydessä tehdään myös sähkö- ja 
telejärjestelmän sekä ilmanvaihdon korjaus- ja parannustöitä. Esimerkkinä viisikerrok-
sisen asuintalon yhden porrashuoneen sisältämien kahden nousulinjan putkistojen se-
kä kylpyhuoneiden saneeraukseen käytettävä aika on n. 8-10 viikkoa. [11, s. 88-94; 12, 
s. 45; 13, s. 24; 16, s. 5-7.] 
Kokonaistilajärjestelyssä muodostetaan korjausmenetelmiltään yhtenäisistä osakoh-
teista sarjatuotantolohkot (kuva 9). Työjärjestys lohkoittain määräytyy niin, että työt 
aloitetaan osakohteesta, jossa on lyhin purkuvaihe. Työt lopetetaan kohteeseen, jossa 
on lyhin sisävalmistusvaihe. Sarjatuotantolohkojen rinnalle valitaan korjausasteeltaan, 
työsisällöltään tai ajoitukseltaan erityyppiset tilat, kuten ullakot ja kellarit. [11, s. 88-94; 
12, s. 45; 13, s. 24; 16, s. 5-7.] 
 
Kuva 9. Esimerkki kokonaistilajärjestelyn paikka-aikakaaviosta [16, s. 5]. 
Asukkaiden muuttaminen pois remontin tieltä on kaikkien osapuolten etu. Asukkaiden 
läsnäolo luo riskejä työturvallisuuteen ja rajoittaa päivittäistä työaikaa. Muutto toisiin 
tiloihin voi nousta kustannuksiltaan kalliimmaksi, kuin tilapäisjärjestelyjen tekeminen 
sekä niiden ylläpito. Aikataulutusta rajoittavana tekijänä linjasaneerauksissa on kuiten-




Hankkeen toteutussuunnitelmien ja lähtötietojen puutteellisuus vaivaa korjausrakenta-
misen tuotantosuunnittelua ja asettaa omat epävarmuustekijänsä aikataulusuunnittelul-
le. Vaikka kuntotutkimusten ja rakenteiden pistokoeluontoisten avaamisten avulla on 
tehty toteutussuunnitelmat ennen linjasaneerauksen aloitusta, ei silti koskaan voida olla 
täysin varmoja alkuperäisestä rakennustavasta tai rakenteiden kunnosta. Myöskään 
kohteen alkuperäisten suunnitelmien paikkansapitävyydestä ei voida olla täysin varmo-
ja ennen rakenteiden avausta. Varsinkin heti hankkeen alkuvaiheessa purkutöiden alet-
tua esimerkiksi avatuista hormirakenteista voi löytyä toteutuksen aikataulua haittaavia 
tekijöitä. Ilmastointikanavien ja viemäreiden sijainnit voivat olla suunnitelmista poik-
keavia tai hormi voi olla syystä tai toisesta osittain täytetty betonilla. Lähtötiedoista 
poikkeavat ratkaisut alkuperäisessä rakennustavassa aiheuttavat usein lisäsuunnitte-
lusta aiheutuvia lisä- ja muutostöitä, jotka vaikuttavat kohteen aikatauluun usein piden-
tävästi. [11, s. 88-94; 12, s. 45; 13, s. 24; 16, s. 5-7.] 
3.6.2 Valvontavinjetti 
Valvontavinjetti on kaavio, josta voidaan tarkastaa työmaan töiden eteneminen osakoh-
teittain (kuva 10). Töiden etenemistä kuvataan rastitusperiaatteella tai eri värikoodeilla. 




Kuva 10. Esimerkki, jossa työaikataulu on tehty valvontavinjettinä 
Työmaiden yhtenä visuaalisena johtamistapana käytetään usein valvontavinjettiä, joka 
on laadittu suurelle taululle työmaatoimistossa ja se on koko työmaaorganisaation näh-
tävillä. Valvontavinjetti voidaan toteuttaa myös aikatauluohjelmien työkaluilla. [11, s. 29; 
12, s. 30; 13.]  
3.6.3 Tehtäväsuunnittelu 
Tärkeä osa tuotannonohjausta on tehtäväsuunnittelu, jossa pyritään varmistamaan 
rakentamisen eri työtehtävien suorittamisen aloitusedellytykset, laatuvaatimukset sekä 
tuotantonopeus. Työtehtävä eli esim. purkutyö voi olla aliurakkana suoritettava yhden 
tai useamman työryhmän suorittama työkokonaisuus. Tehtäväsuunnitelma tehdään 
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kaikista kohteen aikataulutehtävistä ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi. aliurakkasopi-
muksen sisällön lähtötietona. [17; 18, s.10.] 
Kun tehtäväsuunnitelmaa tarkastellaan aikataulujohtamisen näkökulmasta, on sen si-
sällössä tutkittava ja esitettävä mm. seuraavia asioita: 
 Alkutila ja aloitusedellytykset 
 työsisältö eli tehtävään kuuluvien osatehtävien luettelo 
 tehtävään varattu aika ja resurssit yleisaikataulun pohjalta 
 lopputila 
 riskit, jotka voivat ilmentyä aikataulun pidentymisenä 
 suunnitelmat aikataulullisten riskien poistamiseksi. [17; 18, s.10.] 
Suunnitelman lähtötietoina käytetään yleisaikataulua ja laskettuja suoritemääriä (kuva 
11). Varsinainen työmenekki lasketaan käyttämällä esim. Ratu-menekkitietoja. Tehtä-
väsuunnitelmassa sen laajuus huomioon ottaen voidaan sille tehdä myös oma työvai-
heaikataulunsa.  Aikataulu voidaan esittää paikka-aikakaaviona, jana-aikatauluna tai 
vinjettikuvana. [17; 18, s.10.] 
Tehtäväsuunnitelma käydään läpi ennen varsinaisen työn aloittamista pidettävässä 
aloituspalaverissa, johon osallistuu kyseisestä työvaiheesta vastaava työnjohtaja sekä 




Kuva 11. Rakennushankkeen aikataulusuunnitelmat. Nuolet kuvaavat tiedon liikkumista suunni-
telmasta toiseen [11, s. 40]. 
3.7 Uuden asbestilainsäädännön vaikutukset läpivientiaikaan 
Uusi asbestitöitä ohjaava lainsäädäntö on astunut voimaan vuoden 2016 alussa ja se 
tuo mukanaan myös uuden valtioneuvoston asetuksen asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015). Uusi laki ja asetus korvaavat vanhan lainsäädännön ja uudistavat näin 




Saneerattavasta kohteesta on tehtävä aina ennen töiden aloitusta haitta-ainekartoitus, 
jossa selvitetään onko rakenteissa käytetty asbestia ja, jos on niin missä muodossa ja 
laajuudessa. Kartoituksesta vastaa rakennuttaja eli rakennushankkeeseen ryhtyvä. 
Kartoituksen huolellinen tekeminen ennen töiden aloittamista on töiden aikataulullisen 
suunnittelun kannalta tärkeää. Jos kartoituksessa ei ole havaittu asbestia, mutta purku-
työn aikana sitä kuitenkin ilmenee, on purkutyöt keskeytettävä. Töitä tulee tällöin jatkaa 
asbestipurkutyönä. Purkutöiden keskeyttäminen ja uudelleenaloittaminen pidentävät 
aikataulua mm. siksi, että lisätyönä tehtävän purkutyön sopimusehdoista ja työn suori-
tustavasta on päästävä ensin selvyyteen. [4, s. 6; 20; 21; 22; 23.] 
Verrattuna vanhaan lakiin on nykyisin putkiremonteissakin mahdollisen asbestipurku-
työn jälkeen tehtävä pakolliset ilmamittaukset puretuista kohteista. Mittauksilla varmis-
tetaan tilojen puhtaus asbestikuitupölystä. Kaikista purettavista tiloista eli esim. kylpy-
huoneista otetaan omat näytteensä, jotka analysoidaan esimerkiksi näytteiden tutki-
muksia tarjoavan yrityksen laboratoriossa. Näytteiden analysointi vie arvioilta muuta-
man päivän, mutta pahimmillaan viikkoja. Analysoinnin koko prosessin aikana työkoh-
teessa ei saa tehdä muita töitä, sillä asbestityön vaatimia suojauksia ei saa purkaa 
ennen analysoinnin tulosten varmistumista. Puretut tilat täytyy puhdistaa ja siivota as-
bestipölystä uudelleen, jos ilmanäytteiden tutkimuksissa havaitaan raja-arvot ylittäviä 
asbestikuitupitoisuuksia. Siksi asbestipurkutyön tekeminen kattavasti yhdellä kertaa on 
aikataulun onnistumisen kannalta tärkeää. Huolimattomasta purkutyöstä johtuva suun-
nittelematon uusi siivous- ja mittauskierros pidentää työaikataulua. [4, s. 6; 20; 21; 22; 
23.] 
Näytteiden analysoinnin viemän ajan ja sen huonon ennustettavuuden takia epäillään, 
että linjasaneeraukset tulevat hidastumaan. Hankkeen hitaus taas nostaa kustannuk-
sia, jotka koituvat viimekädessä asunnon omistajan tai vuokralaisen maksettaviksi. [4, 
s. 6; 20; 21; 22; 23.] 
Asbestilainsäädännön vaatima näytetutkimusaika tulee ottaa rakennusaikatauluissa 
huomioon. Jos asbestikartoituksessa ei ole havaittu asbestia ja työnaikainen löydös 
kuitenkin uhkaa aiheuttaa urakka-ajan pidennystä, voi pääurakoitsija vedota tilaajaan 
lisä-ajan saamiseksi. Urakka-ajan pidentämiseen oikeuttavista perusteista on säädetty 




4 Lean rakentamisessa 
4.1 Määritelmä 
Lean on alun perin japanilaisen autoteollisuuden tuotantoprosessien kehityksen tulos. 
1950-luvulta lähtien Toyota pyrki kasvattamaan tuotannollista tehokkuuttaan länsimai-
den tasolle muodostaen oman tuotantofilosofian – Toyota Production Systemin – 
TPS:n. TPS on sittemmin saanut länsimaisessa kirjallisuudessa nimekseen Lean. To-
yotan ideana oli yrityksen ja erehdyksen avulla minimoida tuotannostaan kaikki proses-
seille tarpeettomaksi havaitut vaiheet. Tällä tavoin pienennettiin tuotantoon sidottuja 
kustannuksia ja ylituotantoa. [24, s. 178-183; 25, s. 184-188; 26, s. 88-97; 27, s. 3-5.] 
Lean-tuotantofilosofian maailmanlaajuisen kehittymisen myötä se on muodostunut jat-
kuvasti laajenevaksi kokoelmaksi teorioita ja työkaluja, joilla tuotantoa voidaan tehos-
taa ja kehittää. Työkalut on kehitetty autoteollisuuden liukuhihnamaisia prosesseja var-
ten, mutta niitä on sovellettu myös rakentamiseen ja muihin palvelualoihin. Parhaimmil-
laan linjasaneerauskin voidaan kuitenkin mieltää liukuhihnatyöksi, jossa työvaiheet 
seuraavat toisiaan toistuvassa järjestyksessä. Lean-työkalut eivät ole kuitenkaan suora 
tae tehokkaammasta tuotannosta. Olennaista työkalujen käytössä on, että niitä sovel-
tava organisaatio havaitsee tehokkuuden taustalla olevat tekijät ja pystyy soveltamaan 
filosofian keinoja niihin. Kyse ei ole vain uuden työkalupakin kertaluontoisesta käyt-
töönotosta vaan tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta työkulttuurin muutoksesta (kuva 
14). Organisaation muuttuminen Lean-organisaatioksi vaatii pitkäjänteistä ja syvällistä 
toiminnan mallintamista tuotantoa hidastavien ja haittaavien juurisyiden paikantamisek-
si. Leanin periaatteiden mukaisesti tuotannon kehitystyön ominaispiirteisiin kuuluu kehi-
tystarpeen vision määrittäminen ja ikuinen täydellisyyden tavoitteleminen. [24, s. 178-
183; 25, s. 184-188; 26, s. 88-97; 27, s. 3-5.] 
4.2 Prosessin osasuoritusten eri arvotasot 
Tuotanto-organisaation ja sen tuottaman prosessin kehittäminen kohti Leanin mukaista 
toimintaa voidaan aloittaa prosessin vaiheiden osittamisella. Osat jaetaan ja tunniste-
taan prosessille arvoa tuottaviin (VA), arvoa tuottamattomiin (NVA) sekä arvoa tuotta-
mattomiin, mutta välttämättömiin toimintoihin (NNVA). 
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Korjausrakentamisessa arvoa tuottavat toiminnot ovat niitä, joiden aikana tuotannon 
kohde eli saneerattava kiinteistö jalostuu. Esimerkiksi laattojen asentaminen kylpyhuo-
neen seiniin on kiinteistön jalostamista. [24, s. 178-183; 25, s. 184-185; 27, s. 4-5.] 
Prosessin kehittämiseksi on keskityttävä arvoa tuottamattomien toimintojen minimoimi-
seen. Lean-filosofian mukaan elementit, jotka eivät tuota prosessille eli viimekädessä 
asiakkaalle lisäarvoa, ovat hukkaa (kuva 12). Tuotantoon käytettävän ajan minimoi-
miseksi hukka on välttämätöntä eliminoida. [24, s. 178-183; 25, s. 184-185; 27, s. 4-5.] 
 
Kuva 12. Lean-filosofian mukaiset hukan kategoriat [24, s 180]. 
Arvoa tuottamattomia, mutta välttämättömiä vaiheita on vaikeampi tunnistaa. Näiksi 
voidaan käsittää esimerkiksi rakentamiseen liittyvät katselmukset ja tarkastukset, jotka 
vievät osansa rakentamisvaiheesta, mutta eivät varsinaisesti jalosta kohdetta. [24, s. 
178-183; 25, s. 184-185; 27, s. 4-5.] 
Kaikkia alun perin tuoteteollisuuden tarpeeseen kehitettyä kahdeksaa hukan kategoriaa 
voidaan soveltaa myös korjausrakentamiseen, vaikka se on ominaispiirteiltään palvelu-
liiketoimintaa. [24, s. 178-183; 25, s. 184-185; 27, s. 4-5.] 
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4.3 Tuotannon arvovirta 
Tuotantoprosessia, eli tämän työn tapauksessa linjasaneerauksen rakentamisvaihetta 
voidaan tarkastella arvovirtaprosessina eli arvoketjuna. Ketju muodostuu kaikista toi-
minnoista eli työvaiheista (VA, NVA, NNVA), jotka ovat välttämättömiä prosessin teke-
misessä. Linjasaneerauksen nykyisessä tuotannonohjauksessa tämä tarkoittaa kaikkia 
työvaiheita ja esimerkiksi niihin liittyviä materiaalien siirtoja. Arvovirran kuvaus voidaan 
myös tarkentaa käsittämään yhteen saneerattavaan putkilinjaan liittyviä työvaiheita tai 
vain yhtä työsuoritusta. [11, s. 8-15; 25, s. 184-188; 26, s. 20-46.] 
Ketjussa ilmaantuvan hukan havaitsemiseksi ja liian monimutkaisuuden minimoimisek-
si kaikki arvovirran työvaiheet ja toimintatavat on kyseenalaistettava kokonaisvaltaisen 
mallintamisen avulla. Tällä tavalla kehitettävään arvovirtaan saadaan valikoiduksi vain 
arvoa tuottavat työvaiheet.  Mitä tarkemmalle tasolle eli mitä pienempiin prosesseihin 
linjasaneeraus voidaan jakaa, sitä helpompi on havaita eri elementtien arvotasot. [11, 
s. 8-15; 25, s. 184-188; 26, s. 20-46.] 
Arvoketjun mallintaminen voidaan jakaa seuraaviin päävaiheisiin: 
 Tunnistetaan valitun prosessin eli esim. työtehtävän eri osasuoritukset  
 kartoitetaan osasuoritukset arvoa tuottamattomiin ja tuottaviin 
 eliminoidaan suorituksista hukka ja liika monimutkaisuus 
 muodostetaan arvoa tuottavista uusi arvoketju 
 otetaan Leanin mukainen uusi arvoketju tuotannon käyttöön ja vakioidaan 
prosessi. 
Perinteisen tuotannonohjauksen kehitystavoitteeksi mielletään usein arvoa tuottavien 
työvaiheiden tehostaminen, kun taas Lean-lähestymistapa tähtää hukan poistamiseen 




Kuva 13. Perinteisen- ja Lean-lähestymistavan erot läpivientiajan lyhentämiseksi [25, s. 184]. 
Arvoketjun kehittämisessä eli läpivientiajan lyhentämisessä tulee siis osata tunnistaa 
kahdeksan hukan muotoa ja pyrkiä poistamaan prosesseista turhia vaiheita mm. yhdis-
telemällä niitä ja lyhentämällä vaiheiden välisiä odotusaikoja. Tällä tavoin saavutetaan 
eri työvaiheista koostuva jatkuva arvovirtaus. [11, s. 8-15; 25, s. 184-188; 26, s. 20-46.] 
4.4 Läpivientiaika 
Prosessin läpivientiaika (lead time) kuvaa prosessin käynnistymisen ja sen lopettami-
sen välistä ajanjaksoa. Käynnistyminen lähtee Lean-periaatteiden mukaisesti asiak-
kaan tarpeesta ja päättyy tarpeen tyydyttämiseen. Asunto-osakeyhtiön linjasaneerauk-
sen asiakastasojen tarvetta voidaan kuvata oheisen taulukon 1 avulla. [26, s. 22-23; 
27, s. 7.] 
Taulukko 1. Läpivientiajan määrittely asiakastasolla. 
Asiakas Tarpeen tunnistaminen (input) Tarpeen tyydyttäminen (output) 
Taloyhtiö Tarveselvitys saneerausta varten Koko kiinteistön saneeraus valmis 
Asukas Tarve muuttaa remontin alkaessa pois Muutto takaisin asuntoon 
Tässä työssä läpivientiaika (cycle time) määritellään linjasaneeraukselle kuitenkin kor-
jaustyön toteuttavan pääurakoitsijan näkökulmasta siten että, prosessi alkaa kun työt 
yhdessä rapussa tai rapun sisältämässä putkilinjassa alkavat suojaustöillä ja päättyy 
rapun tai linjan työkohteiden luovutukseen asiakkaille. Läpivientiaika määritellään siis 
ajaksi, joka virtausyksiköltä eli esim. rapulta kuluu rakennustyön alusta loppuun. Vir-
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tausyksiköt voidaan käsittää lähes identtisiksi toistuvan tilakorjausperiaatteen mukai-
sesti.  [26, s. 22-23; 27, s. 7.] 
4.5 Virtaustehokkuus 
Virtaustehokkuus tarkoittaa virtausyksikön jalostamiseen käytettävien toimintojen vie-
män ajan määrää suhteessa läpivientiaikaan. Jalostamista on kaikki toiminta, joka luo 
yksikölle arvoa, eli esim. laatoituksen asentaminen kylpyhuoneen lattia- ja seinäpinnoil-
le. Laattojen siirtäminen talon pihan varastoalueelta rakennettavaan kylpyhuoneeseen 
ei jalosta virtausyksikköä eli kylpyhuonetta tai rappua, mutta se on välttämätön toiminto 
saneerauksen valmistumiselle. Mitä vähemmän prosessissa on hukkaa, niin sitä suu-
rempi on virtaustehokkuus. [24, s. 179; 26, s. 24-28.] 
Virtaustehokkuutta on mitattu linjasaneerauksen osalta kylpyhuoneisiin asennetuilla 
riistakameroilla. Tutkimuksissa on selvinnyt, että kylpyhuone on n. 82 % läpivientiajasta 
tyhjillään ilman työmiehiä. Kun tila on tyhjänä, ei se myöskään jalostu, mikä käsitetään 
hukaksi. Tässä esimerkissä virtaustehokkuuden ollessa 18 % virtausyksikkö jalostuu 
siis laskennallisesti 10 viikon läpivientiajan aikana vain n. 13 päivää. [28.]  
4.6 Työntöohjauksen vaikutukset 
Rakentamisen tuotannonohjaus toimii nykyisin suurimmaksi osaksi työntöohjausmene-
telmällä. Tämä tarkoittaa, että tuotantosuunnitelmat, kuten aikataulut ohjaavat ja ikään 
kuin työntävät työntekijät työmaalle. Aikataulut ja muut suunnitelmat ohjaavat työtehtä-
vien valmistumista. Tuotannonohjaus perustuu yleissuunnitteluun ja sen perusteella 
tapahtuvaan toimeenpanoon, jota valvotaan ja ohjataan. Tuotannon laatua pyritään 
valvomaan mm. hyvää rakentamistapaa ohjaavien normien avulla. [7, s. 140-143; 11, 
s. 8-15; 24, s. 180.] 
Rakennusalan urakoitsijat ovat usein erikoistuneet vain yksittäisiin työvaiheisiin, kuten 
purku- tai maalaustöihin. Erikoistumisen seurauksena rakentamisvaiheet ovat jakaan-
tuneet useiden toimijoiden välille. Pääurakoitsijan toteuttama projektinhallinta on muo-
dostunut pilkottujen urakoiden sopimussuhteiden ja urakkarajojen hallinnaksi. Tuotanto 
mielletään työkauppojen osto- ja myyntiprosessina, joissa sopimukset pyritään teke-
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mään aukottomiksi. Läpivientiaikojen lyhentämiseksi ja tuotannon tehostamiseksi näh-
dään vain yksi tie – erillisten osasuoritusten eli työkauppojen osaoptimointi. Kun kehi-
tystyö keskitetään vain työvaihe- tai tehtäväkohtaiseksi, jää tuotannon arvovirran kehit-
täminen kokonaisuutena vähemmälle arvolle. [7, s. 140-143; 11, s. 8-15; 24, s. 180.] 
Rakentamisen Lean-tuotannonohjauksen tavoitteena on kehittää prosesseja myös ko-
konaisuutena mm. rakennushankkeen osapuolten yhteistoiminnan kautta. Allianssimal-
lilla toteutetut vaativat hankkeet eli esim. sairaalahankkeet ovat esimerkkejä osapuol-
ten välisen yhteistoiminnan vaikutuksesta rakentamiseen. Yhteistoiminta tähtää yhteis-
ten intressien löytämiselle eri toimijoiden välillä. Yhteiset tavoitteet panostavat toimijoita 
tuotannon yhteistyön parantamiseen. Yhteistyöllä voidaan saavuttaa esim. kustannus-
säästöä lyhentyneenä läpivientiaikana. [7, s. 140-143; 11, s. 8-15; 24, s. 180.] 
4.7 Last Planner System 
Last Planner System (LPS) on yksi tunnetuimmista Lean-työkaluista, joka soveltuu 
rakentamisen aikataulu- ja tuotantosuunnitteluun. LPS:n periaatteiden mukaisesti aika-
taulusuunnittelun pohjatietona toimii yleisaikataulu, jota tarkennetaan LPS-prosessissa 
kohti viikkoaikataulun päivätasoisia tehtäviä. Last Plannerille tunnusomaista on, että 
tehtävien edellytykset pyritään varmistamaan jatkuvan virran saavuttamiseksi. Edelly-
tyksien varmistaminen on tasaista ja suunniteltua työnopeutta haittaavien tekijöiden 
minimoimista. Kun kaikki edellytykset on täytetty, voidaan tehtävä aloittaa. Edellytyksiä 
esim. kylpyhuoneen laatoitustyön alkamiselle ovat mm: 
 Materiaalit ovat saatavilla  
 työntekijät ovat vapaina tehtävän suorittamista varten 
 suunnitelmat ovat toteuttamiskelpoisia 
 laatoitusta edeltävä vedeneristys on tehty. [11, s. 16-17, 105-108.] 
Last Plannerin periaatteiden mukaisesti toteutetut viikkosuunnitelmat sisältävät kaikki 
ajanjaksolle ajoittuvat työtehtävät niiden laajuudesta huolimatta. Kaikki työtehtävät kä-
sitetään samanarvoisina ja niille määritellään keskinäiset riippuvuudet. Viikkosuunni-
telmien toteutumista seurataan jatkuvasti ja muutospaineen ilmentyessä aikatauluun 
tehdään korjauksia. Suunnittelun toteutumista seurataan sen sisältämien tehtävien 
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toteutumisprosentilla (TTP%). Työmaan eri toimijoiden työntekijät on järkevää sitouttaa 
viikkosuunnitelmien tekemiseen ja seurantaan. Koko työmaan yhteistoiminnan onnis-
tumisen kannalta kaikkien urakoitsijoiden edustajilla pitää olla mahdollisuus osallistua 
viikkosuunnitelman laadintaan. Yhteistoiminnassa järjestetyissä työmaan viikkosuunnit-
telupalavereissa työjärjestys on mahdollista sovittaa järkeväksi ja resurssit voidaan 
kohdentaa työkohteisiin tasaisemmin. [11, s. 16-17, 105-108.] 
Last Planner on sidoksissa työmaan eri vaiheita koskeviin tehtäväsuunnitelmiin, jotka 
otetaan viikkosuunnittelussa huomioon. Kattava ja yksityiskohtainen viikkosuunnittelu 
tähtää kaikkien tuotannon häiriötekijöiden minimoimiseen ennen suunnitelman toi-
meenpanoa. Hyvä suunnittelu poistaa ikäviä tuotantoa haittaavia yllätyksiä ja parantaa 
virtaustehokkuutta. [11, s. 16-17, 105-108.]  
4.8 Visuaalinen ohjaus  
Tietoteknisten sovellusten sekä suunnitteluohjelmien kehittyminen ja monipuolistumi-
nen luo paremmat edellytykset visuaalisten työkalujen käytölle rakentamisen apuna. 
Kannettavat tietokoneet, älypuhelimet ja tabletit ovat työmaiden tuotannonohjauksessa 
jo arkipäivää. 3D-malleja ja muita suunnitelmia voidaan lukea ja tulkita työnjohtajan 
tabletin kautta työmaaolosuhteissa, mikä vähentää mm. turhaa liikkumista työmaan ja 
työmaatoimiston välillä. Kannettavien älylaitteiden avulla voidaan tehdä myös työmaan 
laadunvarmistukseen liittyviä tarkastusdokumentteja. [2, s. 8, 85-89; 7, s. 96-100; 27, s. 
37.] 
Lean tähtää tuotannon kehittämiseen myös visuaalisten ohjaustyökalujen kautta. Hel-
posti tulkittavat ohjekyltit, laadunhallintadokumentit, tarkastuslistat ja suunnitelmat no-
peuttavat tuotantoa. Tuotannossa tarvittavan suunnittelutiedon välittäminen työmaa-
toimihenkilöiltä ja suunnittelijoilta työntekijöille pitää olla sujuvaa, sillä huono tiedonkul-
ku ja työntekijöiden epätietoisuus vaadittavasta laatutasosta lisää laatu- ja aikatauluris-




Kaizen on johdettu kahdesta japanilaisesta sanasta. Kai tarkoittaa muutosta ja zen 
parempaa. Kaizen-teoria ohjaa siis organisaatiota ja sen toimintaa vapaasti käännetty-
nä muutoksen kautta parantamiseen. Prosessin parantaminen pitää olla yrityksessä 
jokapäiväistä, jatkuvaa ja järjestelmällistä. Kaizen ohjaa yrityksen prosesseja kohti vir-
heetöntä toimintaa. Kun havaitaan Lean-työkalujen avulla hukkaa tai virheitä, niin ne 
poistetaan muuttamalla toimintatapoja. Uudet tavat testataan käytössä ja vakioidaan 
uudeksi toimintamalliksi. [24, s. 179-183; 27, s. 11.] 
 
Kuva 14. Lean-filosofia tähtää ihmisten, työkalujen ja prosessin kehittämiseen [24, s. 179].  
Kaizenin ja koko Leanin järjestelmälliseen käyttöön kuuluu hyödyntää koko henkilö-
kunnan panos mm. koulutuksen ja avoimen tiimityön avulla. Motivoitunut henkilökunta 
on avainasemassa yrityksen kehityksessä, sillä kulttuurin muutosten toteuttaminen 
vaatii positiivisen ilmapiirin. [24, s. 179-183; 27, s. 11.] 
4.10 Asiakkaan tarve 
Linjasaneerauksen toteuttaminen on asiakkaalle tuotettava palvelutuotekokonaisuus. 
Linjasaneerauksen toteutusmallin ja sen puitteissa tarjottavien palvelukokonaisuuksien 
tulee vastata asiakkaan tarpeita. Leanin periaatteiden mukaisesti palvelu ei saa sisäl-
tää elementtejä, jotka eivät tuota asiakkaalle arvoa. Asiakkaille ei siis pidä tarjota sel-
laista palvelua, joka on mahdollista toteuttaa olemassa olevan organisaation puitteissa 
edullisemmin ja asiakkaalle arvoa tuottavammin. [24, s. 179.]  
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5 Läpivientiajan lyhentämisen ongelmat ja mahdollisuudet 
5.1 Tausta ja tavoitteet 
Työn aikana yhdeksi tutkimuskysymyksistä nousi linjasaneerauksen tilaavan asiakkaan 
halukkuus nopeuttaa saneerauksen läpivientiaikaa, sillä hankkeen nopeuttamiseksi 
välttämättömät menetelmä- ja materiaalivalinnat saattavat nostaa remontin hintaa. 
Asiakas eli tilaaja on rakentamisessa kuitenkin aina viimekädessä se, joka maksaa 
tehottomasta työstä, pidentyneestä työajasta sekä työaikaan sisältyvästä hukasta.  
Leanin periaatteiden mukaisesti yrityksen on kyettävä vertaamaan omaa tuotantoaan 
alan vallitseviin trendeihin ja ottaa muiden toimintatavoista oppia. Tarkoituksena ei ole 
kopioida, vaan sopeuttaa toimivia käytäntöjä omaan tuotantoon. Tätä varten päätettiin 
selvittää linjasaneerauksien aikataulujohtamisen sekä Leanin eri teorioiden käyttöä 
rakennusalalla yleisesti. Tutkimuskysymysten selvittämiseksi päädyttiin haastattelutut-
kimukseen. 
5.2 Haasteltavien valinta ja haastattelumenetelmät 
Haastateltavat asiantuntijat valittiin suurten rakennuttajien sekä konsultti- ja suunnitte-
lutoimistojen korjausrakentamiseen erikoistuneista henkilöistä. Haastateltavat toimivat 
avainasemissa mm. hankkeiden tuotantomenetelmien valintaa ohjaavassa hankesuun-
nitteluvaiheessa sekä rakentamisen aikaisessa projektinjohtamisessa. Haastatteluista 
sovittiin etukäteen sähköpostitse ja ne järjestettiin valittujen asiantuntijoiden yritysten 
tiloissa. NCC:n yhteistyökumppaneiden haastattelujen lisäksi päätettiin haastatella 
oman yrityksen edustajia, jotka ovat kokeneet linjasaneerauksen esimerkiksi omassa 
kotitalossaan. Haastattelumenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu. Haastatteluteemat 




Teemahaastatteluissa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:  
 Leanin tuntemus rakennusalalla ja sen hyödyntäminen rakentamisessa  
 linjasaneeraushankkeiden läpivientiaikojen nykytila 
 linjasaneerauksen aikataulun pitävyyteen vaikuttavat tekijät 
 aikataulujohtamisen keinot ja onnistumiset asuntokorjaamisessa 
 linjasaneerausmenetelmien ja rakennustuoteteollisuuden kehittymisen 
vaikutukset läpivientiaikaan 
 suurten rakennuttajien ja asunto-osakeyhtiöiden halukkuus nopeuttaa lä-
pivientiaikoja 
 hankkeiden työvaiheiden jakaantuminen useiden urakoitsijoiden kesken. 
Haastattelujen tavoitteena oli analysoida haastateltavien henkilöiden kokemuksia, mie-
lipiteitä ja havaintoja kaikkien teemojen osalta.  
5.3 Haastattelujen tulokset 
5.3.1 Leanin soveltaminen rakentamisessa 
Haastatteluissa keskusteltiin Leanin teorioista ja niiden soveltuvuus rakennusalalle 
koettiin haastateltavien keskuudessa hyväksi. Leanin tuntemus rakennusalalla havait-
tiin kuitenkin vielä verrattain pieneksi. Leanin työkaluja ja teoriaa on esitelty suppealla 
tasolla tuotannonohjauksessa käsiteltävissä Rakennustieto Oy:n kustantamissa ohje-
kirjoissa, mutta käytännön sovellusten hyödyntäminen on kuitenkin vähäistä. Last 
Plannerin teorioita on otettu viime vuosina vähitellen käyttöön korjausrakentamisessa 
ja käyttöönoton tuloksista on tehty myös muutamia insinööri- tai diplomitöitä. Last 
Plannerin menetelmiä arvioitiin käytettävän noin yhdessä kymmenestä rakennushank-
keesta, jotka ovat pääasiassa suuria julkisia esim. sairaalahankkeita. [29; 30; 31; 32.] 
Leanin työkalujen soveltamisen kehittämiseksi rakennusalalla on perustettu Lean 
Construction Instituutti (LCI-Finland), joka on avoin yleishyödyllinen organisaatio. LCI-
Finlandin toiminnassa on mukana muutamia suuria rakennusliikkeitä sekä suunnittelu-
toimistoja, joiden kehityksen raportteja julkaistaan LCI-Finlandin kautta seminaareissa 
ja verkkojulkaisuissa. Myös osa Suomessa toimivista yrityskonsultointiin erikoistuneista 
42 
  
yrityksistä tarjoaa Lean-koulutusta ja avustaa teorioiden soveltamisessa tuotantopro-
sesseihin.  
5.3.2 Linjasaneerausmenetelmien vaikutukset läpivientiaikaan 
Rakennuttamistehtävissä toimivat haastateltavat ovat kokeneita korjausrakentamisen 
ammattilaisia ja he ovat olleet mukana useissa eri linjasaneerausmenetelmiä yhdistele-
vissä hankkeissa. Urakoitsijoiden tietoisuus käytettävissä olevista rakennusmateriaa-
leista sekä saneerausmenetelmistä koettiin laajaksi. Nykyään osataan hyödyntää tuo-
teteollisuuden kehittämiä nopeasti kuivuvia tasoitteita ja paikkausmassoja, joilla voi-
daan saavuttaa aikatauluhyötyjä. Edistyneemmät tuotteet, eli esimerkiksi nopeammin 
kuivuvat tasoitteet, lisäävät kuitenkin hankkeen materiaalikustannuksia. [29; 30; 31; 
32.] 
Mielipiteet putkistojen pinnoitusmenetelmien luotettavuudesta jakaantuivat, kuten kirjal-
linen lähdetutkimuskin osoitti. Kaikkien valmistajien menetelmien lupauksille suunnitel-
tujen käyttöikien suhteen ei annettu täyttä luottamusta. Pinnoitusmenetelmistä sukitus 
koettiin turvallisimmaksi vaihtoehdoksi. Eri menetelmien yhdistelmäkorjauksista oli kai-
killa kokemusta, mutta perinteinen linjasaneerausmenetelmä koettiin luotettavimmaksi. 
[29; 30; 31; 32.] 
Esituotettuja elementtejä on käytetty vielä muihin menetelmiin verrattuna vähän. Hank-
keissa, joissa valmishormielementtejä on käytetty, on saavutettu muutamien viikkoja 
lyhempiä työaikoja linjoittain verrattuna perinteisellä menetelmällä tehtävään sanee-
raukseen. Isännöintiliiton teettämän Putkibarometrin mukainen 10-12 viikon linjakohtai-
nen läpivientiaikaan verrattuna elementtejä hyödyntämällä työaikaa on pystytty lyhen-
tämään n. 8 viikkoon. [29; 30; 31; 32; 33; 34.] 
Suurista rakennusliikkeistä Fira ja Consti ovat markkinoineet voimakkaasti kehittämi-
ään nopeutettuja linjasaneerauksia. Näiden eri saneerausmenetelmiä yhdistelevien 
palvelumallien avulla linjasaneeraus voidaan suorittaa nopeimmillaan 7-15 päivässä. 
Näin nopeasti tehtävässä hankkeessa ei kuitenkaan yleensä uusita märkätilojen pinta-
rakenteita. Vedeneristykset ja laatoitukset uusittaessa aikaisempien materiaalien purku 
ja uusien materiaalien vaatimat kuivumis- ja asennusajat pidentävät linjasaneerauksen 
läpivientiaikaa. 1-2 viikon linjasaneerauksen toteutusideassa havaittiin kuitenkin mm. 
normisidonnaiseen ja lukuisia työvaihekohtaisia tarkastuksia vaativaan työkulttuuriin 
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liittyviä valvonnallisia ongelmia. Nopeassa tahdissa tehtävät työt vaativat mm. LVI- ja 
rakennustöiden valvojien lähes jatkuvaa läsnäoloa työmaalla, sillä laadun varmenta-
miseksi tehtäviä tarkastuksia pitää tehdä tässä tapauksessa todella tiheästi. Tästä voi-
daan päätellä, että aikataulun lyhentämistä suunnitellessa pitää ottaa huomioon tarkas-
tusten ja laadunvarmistustoimenpiteiden viemä aika, vaikka ne eivät suoranaisesti ole 
arvoa tuottavia toimintoja. [29; 30; 31; 32; 33; 34.] 
5.3.3 Aikataulujohtamisen ongelmat  
Rakennuttajien mielestä työmaiden alkaessa urakoitsijoilla on selkeät aikataululliset 
tavoitteet ja intoa niihin pääsemiseen. Usein työmaatoimiston seinälle on saatettu teh-
dä visuaalisesti näyttävä valvontavinjetti aikatauluseurantaa helpottamaan. Mahdollis-
ten aikatauluviivästysten ja tuotantohäiriöiden ilmaantuessa valvontavinjetin seuraami-
nen ja päivittäminen vaatii aikaa. Joissain tapauksissa aikatauluviivästysten ja vinjetin 
paikkansapitävyyden kärsiessä on se jopa poistettu toimiston seinältä urakoitsijan toi-
mesta. Valvontavinjettien käyttö on varsinkin suuremmissa saneerausurakoissa arki-
päivää ja niitä arvioitiin käytettävän koko työmaata palvelevana visuaalisena ohjaus-
keinona noin puolessa kaikista korjaushankkeista. Rakennuttajilla ei ollut tietoa käyttä-
vätkö urakoitsijat seinälle tehtävän vinjetin rinnalla aikatauluohjelmien vinjettityökaluja. 
[29; 30; 31; 32.] 
Työmaakokouksissa pääurakoitsijat raportoivat rakennuttajalle työmaan aikataulun 
pitävyyttä. Kokouksissa esitetään mahdolliset myöhästymisistä aiheutuvat kiinniotto-
suunnitelmat sekä tuotantohäiriöiden takia muutetut työjärjestykset.  Aikatauluviivästys-
ten ilmentyessä niiden syyksi on usein kerrottu yhden tai useamman urakoitsijan töiden 
myöhästyminen, joka on heijastunut koko työmaan aikatauluun. Jos purkutöitä ei ole 
tehty kerralla loppuun, on aikataulu myöhästynyt, koska seuraavan työvaiheen alkami-
nen vaatii purkuryhmän toisen käynnin. Yhden urakoitsijan syyttäminen koko hankkeen 
aikataulun myöhästymisestä saattaa olla myös todellisen syyn peittelyä. Myöhästymis-
ten taustalla on usein myös mm. töiden yhteensovittamiseen liittyvä puutteellinen tuo-
tannonohjausmenetelmä. [29; 30; 31; 32.] 
Aikataulujen laadinnassa epäillään käytettävän edelleen liikaa ns. mutu-periaatetta, 
vaikka aikataulujen tueksi on tarjolla säännöllisesti päivettäviä Ratu-menekkejä sekä 
yrityksien itse mittaamia todellisia menekkejä. Läpivientiajan lyhentämiseksi suositeltiin 
erityisesti todellisten mitattujen työmenekkien kokonaisvaltaista käyttöä aikataulusuun-
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nittelussa. Kokemuksiin ja tuntemuksiin perustuvaa aikataulusuunnittelua pitäisi vähen-
tää ja keskittyä työtunnin tarkkuudella tehtävään työsuunnitteluun. [29; 30; 31; 32.] 
Asiantuntijoiden mielestä urakoiden pilkkoontuminen ja rakentamisen projektikohtai-
suus ovat nousseet viimeisten kahden vuosikymmenen aikana aikataulullisesti haasta-
vaksi ongelmaksi. Projektikohtaisuudella tarkoitetaan sitä, että pääurakoitsija valitsee 
varsinaisen työn tekevät aliurakoitsijat liian usein halvimman tarjouksen perusteella ja 
projektiksi kerrallaan, eikä jatkuvuutta yhteistyössä pääse syntymään. Pääurakoitsijoilla 
on suuri työ mm. laatu- ja toimintajärjestelmiensä mukaisten dokumenttien laadinnassa 
ja aliurakoiden sopimuskaupan valvonnassa. Dokumenttien määrä korreloi urakoitsijoi-
den ja näiden välille pilkottujen työvaiheiden kanssa. Aikaa ei ole välttämättä jäänyt 
riittävästi varsinaiselle työnjohdolle ja valvonnalle, jolloin aikatauluseurannan tekemi-
nen on voinut jäädä vähemmälle huomiolle. Aikataulupoikkeamiin varautumisessa, eli 
tuotannon laajemmassa esisuunnittelussa mm. tehtävä- ja viikkosuunnitelmien avulla, 
havaittiin parantamisen varaa. [29; 30; 31; 32.] 
Varsinkin asunto-osakeyhtiöt ovat ilmaisseet huolensa urakoiden pilkkoontumisesta eri 
toimijoiden välille. Varsinaisen rakennustyön tekee suurimmaksi osaksi vielä urakka-
neuvotteluvaiheessa tilaajalle tuntemattomat päätoteuttajan aliurakoitsijat. Tilaajan luot-
tamus aliurakoitsijoiden laatuun perustuu vain lähinnä päätoteuttajan antamiin lupauk-
siin, vaikka päätoteuttaja hyväksyttääkin tilaajalla merkittävät alihankkijansa YSE:n 
mukaisesti. [29; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38.] 
Haastattelijat pohtivat myös pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välisen sopimuksen mu-
kaisten töiden viivästyssakkojen suuruuden vaikutusta aliurakoitsijan työpanokseen. 
YSE:n mukaiset viivästyssakot miellettiin yleisesti liian pieniksi suhteessa myöhästymi-
sestä muulle projektiorganisaatiolle koituvaan haittaan, eli esim. töiden uudelleenjärjes-
tämiseen. [29; 30; 31; 32.] 
Asiantuntijoiden mielestä useasta eri urakoitsijasta koostuvan työmaaorganisaation 
tulisi panostaa jatkuvaan yhteistoimintaan työmaakohtaisen yhteistyön sijaan. Ns. työ-
maa-allianssien kautta voitaisiin parantaa yhteistyötä tuotannonsuunnittelussa. Työ-
maan yhteistä aikataulusuunnittelua on muutamissa tapauksissa havaittu tehtävän vii-
koittaisissa urakoitsijapalavereissa myös aliurakoitsijoiden edustajien kanssa, mutta 




5.3.4 Rakennuttajien halukkuus lyhentää läpivientiaikoja 
Suuret yksityiset vuokranantajat, kuten VVO tai SATO omistavat erikokoisia kerrosta-
loista koostuvia vuokra-asuntokiinteistöjä. Kiinteistöissä tehdään linjasaneerauksia se-
kä laajempia peruskorjauksia, joissa uusitaan LVIS-järjestelmien lisäksi muita huoneis-
tojen pintamateriaaleja ja täydentäviä rakennusosia esim. ikkunoita. Asukkaat muutta-
vat poikkeuksetta pois suurten remonttien tieltä. Tällöin voittoa tavoittelevien yritysten 
vuokratuoton saaminen keskeytyy saneerattavissa kiinteistöissä. Vuokrayhtiöiden 
edustajien keskuudessa seurataan tarkasti eri urakoitsijoiden jatkuvan kehityksen tu-
loksena syntyviä rakennusaikaa lyhentäviä tuotannonohjaustapoja ja innovaatioita. 
Haastatteluissa havaittiin selkeästi halukkuutta teettää saneerausurakoita nopeam-
massa aikataulussa paremman vuokratuoton saamiseksi. [29; 30; 31; 32.] 
Asunto-osakeyhtiöiden edustajien suurimpia huolia linjasaneerausten toteuttamisessa 
on sovitun aikataulun pitävyys. Rakentamisen aikataulun myöhästyminen vaikuttaa 
olennaisesti osakkaiden ja asukkaiden muuttojen järjestelyyn aiheuttaen kohtuutto-
maksi koettua haittaa. Poismuutosta tilapäisiin vuokra-asuntoihin koituu osakkaille 
luonnollisesti kustannuksia, joita voidaan vähentää hanketta nopeuttamalla. Haastatte-
luissa selvisi, että nykyinen 10-12 viikkoa keskimäärin kestävää perinteistä linjasanee-
rausta ei pidetä välttämättä liian pitkänä, kunhan suunniteltu aikataulu toteutuu. Linja-
saneeraushankkeen kokeneet henkilöt kokivat, että tilapäisasuntoon muuttamisesta 
koituva haitta on aina vakio huoneistokohtaisen saneerauksen kokonaiskestosta huo-
limatta. Tästä voidaan päätellä, että linjasaneerauksen keskimääräisen läpivientiajan 
liiallinen lyhentäminen usealla viikolla ei välttämättä tuota asiakkaalle riittävästi arvoa. 
[32; 33; 35; 36; 37; 38.] 
Hankkeiden valmistumista suunnitellussa aikataulussa tai jopa sitä lyhemmässä ajassa 
havaittiin arvostettavan yleisesti rakennuttajaorganisaatioiden ja asunto-osakeyhtiöiden 
keskuudessa. Aikataulullisista onnistumisista saatavista palkkioista on voitu sopia 
urakkasopimuksissa, sillä se tuottaa kiinteistöiden omistaville yksityisille henkilöille tai 




6 Leanin soveltaminen NCC:n toteuttamiin linjasaneerauksiin 
6.1 Tausta 
Yrityksen kilpailukyky linjasaneerausten urakointimarkkinoilla perustuu mm. tarjoushin-
taan, asukasmuutospalvelun tasoon, referensseihin, kykyyn suorittaa urakkaan kuulu-
vat työt asiakirjoissa määriteltyjen laatuvaatimusten mukaisesti ja toteutuksen läpivien-
tiaikaan. NCC:n mahdollisuudet suoriutua urakkasuorituksista entistä nopeammin pa-
rantaa yrityksen kilpailukykyä. 
Tämän työn tutkimuksen kohteena olevien läpivientiaikoja lyhentävien Lean-teorioiden 
ja -työkalujen käyttöönottamisen edellytysten analysoimiseksi haastateltiin myös 
NCC:n linjasaneeraustyömaiden vastaavia työnjohtajia. Haastattelujen avulla perehdyt-
tiin myös NCC:n korjausrakentamisen tuotannonohjausmenetelmiin, liiketoiminnan ra-
kenteeseen sekä tutkittiin Leanin soveltuvuutta ja vaikutusta työmaan tuotannon ajalli-
seen suunnitteluun.  
Työmailla toteutettujen teemahaastattelujen perusteella todettiin, että Leanin pääperi-
aatteita tunnettiin osittain mm. Niilo Hämäläisen vuonna 2011 tekemän mestarityön 
(Tuotannonohjauksen tehostaminen: Lean ja visuaalinen johtaminen korjausrakentami-
sessa) perusteella. Teemahaastattelut toteutettiin luvussa 5.2. mainittujen teemojen 
sekä Leanin henkilöstöjohtamisen ja Kaizenin teorioiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa, 
että henkilöstön mielipiteet, näkökulmat ja kehitysehdotukset on otettava huomioon 




Kuvio 1. toteutuneen tutkimuksen prosessikaavio. 
Kaikkien tämän opinnäytetyön aikana tehtyjen haastattelujen tulosten analysoinnin 
avulla selvitettiin linjasaneeraustuotannon läpivientiajan lyhentämisen mahdollisuuksia. 
Tutkimukseen valittujen Lean-teorioiden soveltuvuutta tutkittiin havaittujen mahdolli-
suuksien hyödyntämiseksi sekä kehitystarpeiden määrittelemiseksi ja ratkaisemiseksi.  
6.2 Asiakaslähtöisyys 
Tämän työn tutkimuksen tuloksena ei selvitetty linjasaneerauksen rakennuttajien mie-
lestä ideaalisinta mahdollista aikaa, jonka asunnot ovat pois käytöstä linjasaneerauk-
sen takia. Ideaalista toteutusaikaa ei voida selvittää yleisellä tasolla, koska kaikki pal-
veluliiketoiminta tähtää asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen. Esimerkiksi asunto-
osakeyhtiöt ovat kaikki asiakkaina yksilöllisiä ja linjasaneerausten toteutustapavalinnat 
ovat aina hankekohtaisia. Valittu saneerausmenetelmä ja hankkeen laajuus luovat aina 
raamit hankkeen lyhimmälle mahdolliselle läpivientiajalle.  
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Jokaiselle asunto-osakeyhtiölle toteutettavalle linjasaneeraushankkeelle määritellään 
tavoitteelliset linjakohtaiset läpivientiajat urakkasopimuksen tekemisen yhteydessä ja 
ennen töiden aloitusta. Läpivientiaikojen määrittely tulee tehdä aina asiakkaan tarpei-
den ja toiveiden mukaisesti. Asiakkaille ei voida myydä palvelutuotteena Lean-mallin 
nopeutettuja linjasaneerauksia ja uskotella heille, että he todella tarvitsevat sellaista. 
6.3 Linjasaneerauksen tavoitteellinen läpivientiaika 
Tulevaisuudessa tehtäville hankkeille voidaan asettaa ajallisia tavoitteita, vaikka läpi-
vientiaika ja linjasaneerauksen asuntokohtainen haitta-aika määritellään aina asiakas- 
ja projektikohtaisesti. NCC:n toteuttamien urakoiden putkilinjakohtaisissa läpivien-
tiajoissa on ollut vaihtelua. Tutkimus osoitti, että asuntokohtainen haitta-aika on raken-
nusalalla yleisesti keskimäärin n. 10-12 viikkoa perinteisellä menetelmällä suoritetussa 
linjasaneerauksessa, jossa putkilinjat uusitaan vanhoille paikoille ja kaikki kylpyhuo-
neen pintarakenteet uusitaan. Kymmenen viikon urakassa havaittiin olevan turhaa huk-
ka-aikaa, joka ilmeni työvaiheiden väliin jäävänä odotusaikana. Töiden paremman jär-
jestelyn avulla perinteiselle menetelmälle voidaan asettaa tavoitteelliseksi linjakoh-
taiseksi läpivientiajaksi 6-8 viikkoa riippuen rakennuksen kerrosluvusta sekä ilmastointi- 
ja sähköjärjestelmiin kohdistuvien työsuoritusten laajuudesta.  
6.4 Linjasaneerauksen arvovirran mallintamisen hyödyt 
Leanin soveltamisen tarkoituksena on poistaa tuotannosta häiriöt. Tuotannon eli linja-
saneerauksen työaikaisten mahdollisten häiriöiden minimoimiseksi tuotannon esisuun-
nitteluun tulee panostaa. Esisuunnittelulla voidaan tunnistaa häiriöt etukäteen ja suun-
nitella toimenpiteet niiden varalle. Tuotantohäiriöt, kuten puutteellisista suunnitelmista 
johtuvat lisätyöt saattavat pidentää läpivientiaikaa. NCC:n työmaaorganisaatioilla on 
käytössään toimintajärjestelmän mukaisia tehtäväsuunnitelmapohjia ja riskianalyysi-
malleja, joita voidaan hyödyntää esisuunnittelussa. Työmaiden työnjohtajat ja työmaa-
insinöörit hyödyntävät toimintajärjestelmän jatkuvasti kehitettäviä dokumentteja laajalla 
tasolla mm. työmaan aikataulusuunnittelun tukena. [39; 40.] 
Sovellettaessa Leanin arvovirtaperiaatetta tuotannon esisuunnitteluun tulee kaikki 
hankkeen aikataulutehtävät eli työssä suoritettavat työvaiheet mallintaa osasuoritteit-
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tain uudelleen tarkimmalla mahdollisella tasolla. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi laa-
toitustyö jaetaan osasuoritteittain ja kaikkien siihen liittyvien vaiheiden osalta arvoa 
tuottaviin, arvoa tuottamattomiin sekä arvoa tuottamattomiin, mutta välttämättömiin 
elementteihin (taulukko 2). 
Taulukko 2. Esimerkkitaulukko laatoitus- ja saumaustyön arvovirta-analyysistä. 
Kylpyhuoneen laatoitustyöt VA NVA NNVA 
Vedeneristyksen tarkastus ja aloitusedellytysten toteaminen   X 
Laatoitustyön aloituspalaveri   X 
Materiaalien vastaanotto ja siirrot työkohteeseen  X  
Lattian vedeneristyksen suojaus  X  
Laastin valmistus  X  
Laatoitustyöt seinät X   
Laatoitus lattia X  X 
Laatoitus seinien alin laattarivi X   
Kuivuminen   X 
Saumaustyöt X   
Kuivuminen   X 
Lopettavat työt eli siivous ja valmiin työn tarkastus   X 
Kun kaikki työvaiheet on mallinnettu, voidaan työvaiheiden aikataulusuunnittelu tehdä 
Leanin ehdoilla. Aikatauluun tulee valita vain arvoa tuottavat ja arvoa tuottamattomat, 
mutta välttämättömät vaiheet. Valituille aikataulutehtävien osasuoritteille valitaan työn 
etenemisnopeutta kuvaava työmenekki tai kuivumisaika ja resurssit eli työntekijöiden 
määrä. Aikataulutehtävistä, joista on poistettu arvoa tuottamattomat toiminnot, muodos-
tetaan aikataulusuunnittelussa mahdollisimman yksityiskohtainen jatkuva suoritteiden 
virta. Mitä tarkemmin työvaiheet on suunniteltu ja kohteen rakenteet ja esim. vaaditut 
tasoitepaksuudet ja kuivumisajat tiedetään, sitä vähemmän puskuriaikaa eli tuotanto-
häiriöiden varalta tehtävien väliin jätettävää aikaa mallinnetaan työvaiheaikatauluun. 
Tällä tavalla toimittaessa minimoidaan nykyisin laajasti käytössä olevaan arvioihin, tun-
temuksiin ja olettamuksiin perustuvan epätarkan aikataulusuunnittelun aiheuttama ajal-
linen hukka sekä parannetaan tuotannon virtaustehokkuutta. Aikataulun ulkopuolelle 
jäävien arvoa tuottamattomien vaiheiden resursointi tulee tehdä siten, että niiden suo-
rittamiseen käytetään vain apumiehiä. Tällöin tuntiveloitushinnaltaan kalliimmille am-
mattimiehille jää tehtäväksi vain arvoa tuottavat työt, mikä mahdollistaa työkustannuk-
sissa säästämisen. Ammattimiehiä ei ole viisasta ohjata kantamaan laattoja tai siivoa-
maan, mikäli heillä on mahdollisuus tuottaa arvoa viereisessä työkohteessa. Kaikkien 
tehtävien mallintaminen on tärkeää, jottei työn aikana yllätyksellisesti ilmaannu ns. ei 
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kenenkään töitä. Näin vältetään yllätyksiä, häiriöitä sekä turhia resurssien siirtoja pois 
normaaleista töistä.  
Aikataulutehtävien yksityiskohtaisen mallintamisen ja aikataulusuunnittelun tueksi tarvi-
taan mahdollisimman tarkat määrä- ja osaluettelot, jotta yksikään työvaihe ei jää mallin-
tamatta. Varsinkin kokonaisurakan suosion takia määräluetteloita ei ole järkevää laatia 
aivan arvovirran mallintamisen vaatimalle tasolle. Varsinkin 1960- ja 1970-lukujen ker-
rostalojen toistuvat tila- ja rakenneratkaisut mahdollistavat edellisten kohteiden toteutu-
neiden kustannusten kokonaisvaltaisen hyödyntämisen tarjouslaskennassa. Tarjous-
laskennan tuloksena syntyneitä määräluetteloita käytetään apuna varsinaisessa tuo-
tanto- ja aikataulusuunnittelussa. Määräluetteloiden nykytaso saattaakin muodostua 
esteeksi arvovirran suorittamisen todellisen keston määrittämisessä.  
Työvaiheiden tarkempi osittelu lisää aikatauluun suunniteltavien työsuoritteiden määrää 
oleellisesti. NCC:n työnjohtajat ja työmaainsinöörit käyttävät työmaan aikatauluseuran-
taan Schedule Planner-ohjelman vinjettityökalua. Vinjetin täyttäminen ja aikatauluseu-
ranta vaatii toimihenkilöiltä enemmän resursseja ja aikaa, kun aikataulujanojen määrä 
kasvaa. Mitä tarkemmin aikataulutehtävät ja työvaiheiden vaatimat tarkastukset mallin-
netaan aikatauluun, sitä tarkempaa pitää olla myös vinjetin käyttö. Jos vinjettiin valitaan 
liian suuria kokonaisuuksia, voi tuotantohäiriöiden ja myöhästymisten havaitseminen 
vaikeutua tai myöhästyä. Aikatauluseurantaan tulee siis löytää käytännön kautta ns. 
kultainen keskitie. [39; 40.] 
Ratkaisu läpivientiajan pakonomaiseen lyhentämiseen tuotantonopeutta eli työntekijöi-
den työtehoa kasvattamalla on väärä. Tämän sijaan tulisi keskittyä työvaiheiden sisäl-
tämään ja vaiheiden väliin jäävän ajallisen hukan poistamiseen. Täysin häiriövaratto-
maan aikataulusuunnitteluun sisältyy myös riskejä, jotka voivat johtua ennustamatto-
mista inhimillisistä tekijöistä. Autotehtaan vuorokauden ympäri toimivan tuotantolinjan 
yhden työntekijän korvaaminen on helppoa, kun muiden työvuorojen työntekijät toimi-
vat reservinä. Rakentamisessa pienten aliurakoitsijoiden resurssit ovat rajalliset ja esi-
merkiksi yksikin sairastapaus voi katkaista tuotannon arvovirran etenemisen. Vaikka 
korvaava työntekijä saataisiinkin esimerkiksi toiselta työmaalta, niin kohteeseen pereh-
tyminen vie aikaa ja häiritsee sillä tavalla prosessia. Keskeytyneen ja aikataulustaan 
myöhästyneen liukuhihnatyön kaltaiseksi mallinnetun työn kiinniottaminen on vaikeaa, 
koska pienet kylpyhuoneet eivät mahdollista rajatonta resurssien lisäämistä. 
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Tässä tutkimuksessa ei mallinnettu aikataulutehtäviä kokonaisvaltaisesti tai tutkittu 
mallintamisen ja arvoa tuottamattomien toimintojen vaikutusta läpivientiajan lyhentämi-
seen. Mallintaminen on kuitenkin välttämätön toimenpide koko linjasaneerausprosessin 
nopeuttamiseksi, joten se tulisi tehdä omana tutkimuksenaan tämän insinöörityön ulko-
puolella. Tutkimustyön aikana havaittiin, ettei rakennusteollisuudessa ole vielä toteutet-
tu Leanin menetelmiä soveltavaa tuotannon arvovirran analysointia. Arvovirtojen mal-
lintamisen kautta ajallisen hukan eliminointia on tehty lähinnä tehtaissa tapahtuvassa 
tuoteteollisuudessa ja hoivapalveluita tarjoavissa yrityksissä sekä laitoksissa.  
Arvovirran mallintaminen tunnin tarkkuudella tehtäväksi aikatauluksi saattaa aiheuttaa 
joidenkin työvaiheiden tekijöiden työaikataulun katkonaisuutta ja vaihtelua työmaalla 
oleviin resursseihin. Joinain päivinä töitä voi olla aikataulun mukaisesti vain yhdelle 
miehelle muutamaksi tunniksi kun taas toisena tarvitaan useammalta työntekijältä koko 
päivän kestävää työpanosta. Tarkka aikataulutus poistaa aliurakoitsijoiden omien työn-
tekijöiden resursoinnin joustavuutta. Neljä tuntia kestävälle putkieristykselle on saatettu 
varata nykypäivän hukkaa sisältävässä aikataulusuunnittelussa kokonainen työpäivä, 
jolloin urakoitsija on voinut aikatauluttaa oman työnsä joko aamu- tai iltapäivälle. Kun 
urakoitsijoiden mahdollisuus siirtää resurssejaan työmailta toisille joustavasti poistuu, 
saattaa se ilmetä urakkatarjousten hintojen nousuna. 
6.5 Työ- ja tuotemoduulit  
Leanin määrittelemien hukan eri kategorioiden havainnointi linjasaneerauksen toteu-
tuksessa osoittautui helpoksi. Linjakohtaisesti töitä tehdessä hukkaa ilmenee varsinkin 
turhina liikkeinä kerrosten välillä. Työntekijät joutuvat jatkuvasti käyttämään portaita tai 
hissiä siirtyessään valmiilta työkohteeltaan seuraavaan kerrokseen. NCC:n toteutta-
missa linjasaneerauksissa töitä on tehty sekä linjoittain, että porrashuoneittain. Tutki-
mus osoitti, että kerrosten välillä liikkumisen vähentämiseksi on järkevää toteuttaa lin-
jasaneeraus siten, että kaikki porrashuoneen linjat toteutetaan samanaikaisesti. Työt 
tulee suunnitella ja rytmittää siten, että työntekijä tai työryhmä pystyy tekemään sille 
suunnitellut työvaiheet yhtäjaksoisesti samassa kerroksessa ennen siirtymistä seuraa-
valle työskentelyalueelle eli seuraavaan kerrokseen. [39; 40.] 
Kun arvovirran analysoinnin perusteella aikataulutehtävät on muodostettu yksityiskoh-
taisesti, myös suoritteiden eräkoot pienenevät. Pienentyneillä optimoiduilla työerillä 
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minimoidaan myös niiden väliin jäävää hukkaa. Prosessissa kuluu enemmän aikaa, 
kun eräkoot ovat suuria. Jos koko linjan putkityöt on suunniteltu yhdeksi aikatauluteh-
täväksi ja työ suoritetaan suunniteltua nopeammin, jää ennen seuraavan työvaiheen 
alkua turhaa odotushukkaa. Työsuoritteiden väliin jäävä hukka-aika saadaan poistettua 
jo tuotannon esisuunnitteluvaiheessa, jos suoritteet suunnitellaan tarkasti ja mahdolli-
simman pieniin eriin. Pienet eräkoot mahdollistavat yksityiskohtaisemman aikataulu-
suunnittelun, joka voidaan laatia jopa tunnin tarkkuudella. Todellisuudessa linjasanee-
rausten työt suunnitellaan päivän tai jopa viikon tarkkuudella, vaikka työn kirjallisessa 
lähdetutkimuksessakin mainittujen ohjeiden mukaisesti aikataulut tulisi suunnitella 2-4 
tunnin tarkkuudella. Tasaisemman arvovirran saavuttamiseksi viikon tarkkuudella teh-
täviä aikatauluja tulee ehdottomasti välttää. Tulevaisuudessa linjasaneerausten aika-
taulusuunnittelussa tulee tavoitella tunnin tarkkuudella tehtäviä aikatauluja. Tämä on 
mahdollista arvovirran analysoinnin ja työerien optimoinnin avulla. 
Työmaan eri urakoiden pilkkoontumisen havaittiin edenneen pisteeseen, jossa jopa 
kokonaisurakkana aliurakoitsijalle myyty vedeneristys- ja laatoitustyö on pilkottu usean 
eri työntekijän tehtäväksi. Aliurakoitsijat myyvät usein itse mallintamansa työn osasuo-
ritteet työkauppoina työntekijöilleen. Tämän havaittiin haittaavan työvaiheiden välistä 
jatkuvaa virtaa. Osasuoritteita tehdään toisistaan erillään ja niiden välillä havaittiin ole-
van turhia työtunteja, joiden aikana työkohteessa ei tapahdu arvoa tuottavaa toimintaa. 
Työvaiheiden välisten odotusaikojen poistamiseksi tulee tutkia mahdollisuutta käyttää 
saneeraustöissä ns. moniosaajatyöryhmiä. Moniosaajat kykenevät tekemään useita 
työvaiheita esimerkiksi kaikkia kylpyhuoneen seinä- ja pintarakenteiden tekemiseen 
liittyviä töitä. Moniosaajien käytön etuna on, että työntekijöiden vaihtamisesta syntyvät 
hukat saadaan poistettua. Aliurakkavalinnoissa tulee painottaa työntekijöiden vaihtu-
vuuden minimoimista ja moniosaajien käyttöä. Moniosaajien käytön aloittamiseksi ja 
lisäämiseksi voidaan myös tutkia mahdollisuuksia palkata omiksi työntekijöiksi esimer-
kiksi Amiedun täydennyskouluttamia tai muuten käytännön työn kautta kokeneita työn-
tekijöitä. Amiedussa on aloitettu erityisesti linjasaneeraushankkeiden tarpeisiin ja eri 
työvaiheiden tekemiseen valmentava aikuiskoulutusohjelma.  
6.6 Leanin soveltaminen eri hankemuotoihin 
NCC:n toteuttamat linjasaneeraukset ovat useimmiten kokonaisurakkamallilla toteutet-
tuja hankkeita, joissa toteutussuunnitelmat ovat valmiina ja saneerausmenetelmärat-
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kaisut päätetty ennen NCC:n liittymistä projektiorganisaatioon pääurakoitsijaksi. Tässä 
perinteisessä urakkamallissa urakkasopimuksen allekirjoittamisen ja rakennustöiden 
aloituksen välille jäävä aliurakkahankintoihin ja tuotannon esisuunnitteluun varattava 
aika ei ole välttämättä riittävä Leanin kokonaisvaltaiselle soveltamiselle kyseessä ole-
van projektin ominaispiirteisiin sopivaksi. Ennen päätoteuttajan valintaa hankesuunnit-
teluun ja työmenetelmien valintaan on voitu käyttää aikaa n. 6-12 kk. Tarjouskilpailu-
vaiheessa päätoteuttaja saattaa havaita mahdollisuuden käyttää toteutussuunnitelmiin 
verrattuna edullisempia ja nopeampia työmenetelmiä. Tällöin päätoteuttajalla on mah-
dollisuus antaa vaihtoehtoinen tarjous. Täysin alkuperäisestä suunnitelmasta poikkea-
vaa vaihtoehtotarjousta on vaikea saada myytyä, sillä se saattaa edellyttää hanke-
suunnittelun tulosten kumoamista. Kun yhtiö on nähnyt suurta vaivaa hankesuunnitel-
man laatimiseen ja sijoittanut siihen rahaa, voidaan vaihtoehtotarjous kokea osin louk-
kaavaksi. Toteutusratkaisuihin, menetelmiin ja suunnitelmissa esitettyihin materiaalei-
hin voidaan tehdä myös muutoksia urakkaneuvotteluissa. Esimerkiksi neuvotteluissa 
vaihtoehtotarjousten perusteella sovituilla materiaalimuutoksilla voidaan saavuttaa ajal-
lista hyötyä, mutta materiaalikustannukset saattavat nousta. Kokonaisurakan neuvotte-
luissa projektin toteutuksen muutosvara on pieni. 
Tutkimuksessa havaittiin, että tietoisuus projektinjohtourakka-mallin hyödyistä linjasa-
neeraukseen sovellettuna on kasvussa ja yleistymässä. Projektinjohtourakassa hank-
keen päätoteuttajalla on vastuuta myös suunnittelusta ja sen ohjaamisesta, vaikka to-
teutussuunnittelijat olisivatkin suorassa sopimussuhteessa rakennuttajan kanssa. Pro-
jektinjohtourakka luo päätoteuttajalle hyvän mahdollisuuden vaikuttaa saneerausvaih-
toehtoihin ja tuotantomenetelmiin. Hankemuotona projektinjohtourakka sisältää vastaa-
via yhteistoiminnan piirteitä kuten KVR-urakkamallissa.  
NCC tarjoaa linjasaneerauksen toteutusvaihtoehdoksi myös ST-mallista hankemuotoa, 
jossa NCC toimii toteuttajana. ST-malli tunnetaan myös nimellä KVR-urakointi. Toimin-
tamalli perustuu vahvaan luottamukseen ja yhteistyöhön rakennuttajan ja toteuttajan 
välillä. ST-mallissa esimerkiksi NCC:n tytäryhtiö Optiplan huolehtii kohteen hanke- ja 
toteutussuunnittelusta, jolloin toteutusvaihtoehdon valinnassa voidaan hyödyntää myös 
NCC:n kokemusta ja suunnittelunohjausvalmiuksia. Yhteistyö tilaajan ja urakoitsijan 
välillä paranee, jos urakka toteutetaan tavoitehintaisena. Tavoitehinnan mahdollisen 
alituksen jakaminen toisiinsa integroituvien osapuolten kesken kannustaa yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseen ja kustannusten säästöstä saatavaan hyötyyn. 
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ST-hankemuodossa on paremmat mahdollisuudet hankkeen rakennusvaiheen keston 
kokonaisoptimointiin ja tilaajan tavoitteiden saavuttamiseen kuin perinteisessä mallissa. 
ST-mallissa NCC:n on mahdollisuus liittyä linjasaneeraushankkeen organisaatioon 
aikaisemmin, jolloin asiakkaan arvot saadaan kartoitettua laajemmin. Mahdollisuudet 
nopeimman mahdollisen läpivientiajan saavuttamiseksi kasvavat, kun aikaa hankkeen 
tuotantosuunnittelulle on enemmän ja pääurakoitsija voi vaikuttaa nopeamman ja kus-
tannustehokkaamman toteutustavan valintaan. Jo toteutussuunnitteluvaiheessa raken-
nusvaiheen arvovirtaketju voitaisiin kehittää lähes hukattomaksi ja häiriöttömäksi kor-
keamman suunnitteluasteen avulla. ST-mallissa Leanin työkalujen soveltamisen käyt-
tömahdollisuudet kasvavat, kun esim. Last Planneria voidaan soveltaa myös suunnitte-
luprosessin tehostamiseen. ST-malli mahdollistaa myös yksityiskohtaisemman tuotan-
tosuunnittelun tekemisen yhteistyössä varsinaisten töiden suorittavien aliurakoitsijoiden 
kanssa. Toteutussuunnitteluun panostaminen ja rakenteiden tarkempi tutkiminen en-
nen töiden aloitusta poistaa tuotantohäiriöitä ja vähentää työn aikana urakkaa pidentä-
viä lisätöitä.  
ST-mallin käyttö asunto-osakeyhtiöiden teettämissä saneerauksissa on koko alalla 
vähäistä. Rakennuttajahaastatteluissa ei kysytty suoraan haastateltavien mielipidettä 
ST-malliin, mutta varsinkin taloyhtiöiden edustajien arveltiin epäröivän hankemuodon 
luotettavuutta. Markkinoilla on selkeästi harhaanjohtava mielipide, että ST-malleihin ei 
voida luottaa ja ne saatetaan mieltää vain urakoitsijan rahastuskeinoksi. Toteutusmuo-
don vähäiseen käyttöön liittynee olennaisesti yhtiöitä rakennuttamisprosessissa palve-
levien konsulttien toiminta. Rakennuttajakonsultit kilpailuttavat yhtiöiden toimeksiannos-
ta mm. rakennuksen kuntoarvion ja putkistojen kuntotutkimukset. Konsultin liiketoimin-
nan kannalta tämän on järkevintä yrittää saavuttaa toimeksiannolleen jatkoa markki-
noimalla taloyhtiölle kuntotutkimusten perusteella hanke- ja toteutussuunnittelua tai sen 
kilpailutusta. Taloyhtiöiden pääasiassa maallikoista koostuvien hallitusten on luontevaa 
tarttua konsultin asiakaspalveluhengessä tekemiin jatkotarjouksiin, jolloin rakennusliik-
keiden mahdollisuudet ST-urakan saamiselle katoavat. Taloyhtiöiden edustajat eivät 
välttämättä edes tiedä ST-mallin olemassaolosta varsinkaan, kun konsultin edun kan-
nalta tämän ei ole edes järkevää kertoa siitä.  
ST- ja projektinjohtourakkamallien käyttöaste on matala myös suurten rakennuttajien 
vuokrayhtiöiden korjausurakoissa. Vuokra-asuntojen korjauksien suunnittelua ohjaa 
vahvasti tavoite vuokratuoton maksimoimiseksi. Kaikki korjaukset ovat investointeja ja 
niiden vaikutus vuokratuottoon arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, 
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että toteutuksen kustannusten minimoimisen kannalta toteutussuunnittelu on katsottu 
järkevimmäksi kilpailuttaa rakennusurakan ulkopuolella. NCC on toteuttanut suurten 
rakennuttajien kanssa projektinjohtourakkamallilla joitakin peruskorjaus- ja linjasanee-
raushankkeita. Näissä hankkeiden kokemusten perusteella havaittiin hyvät mahdolli-
suudet tiiviimmän yhteistyön kautta saavutettavalle aikatauluhyödylle.  
ST-mallista seuraava edistysaskel on allianssimuotoinen rakentaminen. Alliansseja ei 
ole asunto-osakeyhtiöiden teettämissä urakoissa vielä kuitenkaan sovellettu. Allians-
sissa kaikkien projektin osapuolten välille laaditaan yhteistyösopimus, jonka tarkoituk-
sena on integroida osapuolet tavoittelemaan yhteisiä hyötyjä. Allianssissa, projektinjoh-
tourakassa ja ST-mallissa ideana on muodostaa yhteinen projektiorganisaatio, jotta 
osapuolten väliset intressiriidat ja organisaatiorajat voidaan poistaa. Varsinkin projek-
tinjohtourakoilla on saavutettu jopa vuoden putkiremontti-palkintoja sekä erityismainin-
toja laadukkaasta ja asiakaslähtöisestä hanketoteutuksesta.  
6.7 Sidosryhmäyhteistyö 
6.7.1 Tausta 
Koska rakentaminen on projektiluontoista ja varsinainen rakennustyö on pilkkoontunut 
usean eri toimijan suoritteiksi, on Leanin soveltaminen välttämätöntä ulottaa koske-
maan myös sidosryhmien toimintaa. Rakentamisvaiheen tärkeimpiä sidosryhmiä pääto-
teuttajan näkökulmasta ovat aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat. Rakentamisen pro-
jektiluontoisuus vaatii aina hankekohtaisen aliurakoitsijoiden kilpailutus- ja neuvottelu-
prosessin, jonka tuloksena valitaan hankkeen eri urakoitsijoista koostuva organisaatio. 
Aliurakkakilpailuihin pyritään valitsemaan NCC:n aikaisemmissa projekteissa luotetta-
viksi, yhteistyökykyisiksi ja laadukkaiksi todettuja urakoitsijoita. Toteutettavien hankkei-
den laajuus ja saneerausmenetelmät vaihtelevat projekteittain, mikä aiheuttaa vaihtu-
vuutta myös urakoitsijavalinnoissa. Samalla toteutusorganisaatiolla ei ole aina mahdol-
lista jatkaa projektista seuraavaan. Haluttujen urakoitsijoiden valintaan liittyy myös ura-
koitsijan resurssit. Urakoitsijalla ei välttämättä ole tarjota työvoimaa haluttuna ajankoh-




Leanin kokonaisvaltaisen käytön edellytyksenä voidaan siis pitää Leanin tuotannonoh-
jaustamenetelmien soveltamista myös aliurakoitsijoihin. Urakoitsijavalinnoissa tulee 
kiinnittää huomiota valittavan urakoitsijan yhteistyökykyyn ja pyrkiä muodostamaan 
pitkäjänteistä yhteistyötä hyväksi koettujen toimijoiden kanssa. Urakoitsijoiden kanssa 
voidaan muodostaa yhteistoimintasopimuksia, jotka tähtäävät yhdessä toteutettujen 
urakoiden jatkuvuuteen, niistä saatavan hyödyn jakamiseen sekä avoimeen kommuni-
kointiin. Yhteistyön kautta urakoitsijoiden välistä toimintaa työmaatilanteissa voidaan 
parantaa ja standardisoida Kaizenin oppien mukaisesti. Esimerkiksi ennestään tunte-
mattoman urakoitsijan kanssa yhteistyön aloittaminen vaatii aikaa tutustumiselle ja yh-
teistyön muodostamiselle. Toisilleen tuntemattomien urakoitsijoiden keskinäiset toimin-
tatavat vakiintuvat yleensä linjasaneerauksessa ensimmäisen osakokonaisuuden eli 
esim. saneerattavan linjan aikana. Uuden saneerauskohteen tuotanto voidaan aloittaa 
heti vakioidulla tehokkuudella, kun urakoitsija on vakiintunut yhteistyökumppani. Tällöin 
saneerausurakan alkuun ei tarvitse varata ylimääräisiä resursseja ja aikaa yhteistyön 
vakiinnuttamiselle. Tutun yhteistyökumppanin kanssa työ pysyy joustavana vaikka tuo-
tantohäiriöitä ilmenisikin. Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi on pyrittävä joustavuu-
teen. 
6.7.3 Materiaalitoimittajat  
Leanin periaatteita noudattavaan sidosryhmäyhteistyöhön ja projektiallianssiin tulisi 
ottaa mukaan myös materiaalitoimittajia. Materiaalikustannukset on merkittävä osa 
koko hankkeen kustannuksista ja toimitusten myöhästymiset ovat suuria häiriöriskejä 
lyhyen läpivientiajan tavoittelussa. Materiaalitoimittajien edustajien tietotaitoa voidaan 
hyödyntää varsinkin ST- tai projektinjohtomallin urakoiden suunnittelussa. Hankkee-
seen varatun budjetin puitteissa voidaan optimoida käytettävät tuotteet siten, että mm. 
liian pitkistä kuivumisajoista aiheutuvat hukat ja odotusajat saadaan poistettua. Yhteis-
työllä on mahdollista ennakoida ja suunnitella paremmin työn aikana tarvittavien mate-
riaalitoimitusten oikeat eräkoot ja toimitusajat. Toimitusvarmuus luo edellytykset työ-
maan tuotantoaikataulujen pitävyydelle ja mahdollistaa tarkemman resursoinnin työ-
maan logistiikkaan.  
NCC:llä on useita materiaalitoimittajia puitesopimuskumppaneina. Sopimuksilla saavu-
tetaan kustannushyötyä alentuneina materiaalikustannuksina. Sopimuksista huolimatta 
57 
  
varsinkin uudet ja edistykselliset linjasaneerauksiin kehitetyt tasoitetuotteet havaittiin 
verrattain kalliiksi suhteessa niiden tuottamaan ajalliseen hyötyyn. Materiaalitoimittajilla 
on tietysti painetta saada tuotekehitysinvestoinneilleen nopeasti katetta, mikä nostaa 
tuotteiden hintoja. Puitesopimuksissa ja työmaakohtaisissa materiaalien ostosopimuk-
sissa tulisi ottaa huomioon myös tuotteen alhaisemman hinnan tuoma suurempi volyy-
mi pitkällä aikavälillä.  
6.7.4 Yhteistoimintasopimukset 
Yhteistoimintasopimusten tai tavanomaisista urakkasopimuksista poikkeavien sopimus-
ten avulla voidaan purkaa pilkkoontuneen projektiorganisaation välisiä keinotekoisia 
urakkarajoja ja kankeita toimintamalleja. Esimerkiksi YSE:n § 43 luo lisä- ja muutos-
töissä aikataulullisesti hankalan tilanteen. Urakkasopimuksen määrittelemän työnsisäl-
lön oleellisesti muuttuessa töitä ei saa jatkaa uusien suunnitelmien mukaisesti ennen, 
kuin on kirjallisesti sovittu muutoksen sisällöstä ja sen vaikutuksesta urakkaan. Todelli-
suudessa kiireellisissä tapauksissa töitä tehdään urakkasopimuksesta poiketen ja lisä- 
ja muutostöistä sovitaan kirjallisesti jälkikäteen. Tämä luo laadullisia riskejä ja saattaa 
aiheuttaa reklamaatiokierteen, jos suoritus tehdään vastoin tai ilman suunnitelmia. Vas-
tuut hämärtyvät, kun kirjalliset sopimuksen puuttuvat. 
Yhteistoimintasopimusten kautta yhteistyö tulee pyrkiä vakiinnuttamaan jatkuvaksi 
myös tulevaisuuden projekteja varten. Yhteistoimintasopimukset tulee laatia koske-
maan myös Leanin periaatteiden mukaisesti kokonaisuuksien kehittämistä, jolloin osa-
optimoinnin määrä vähenee. 
Yrityksen sidosryhmien muodostama ns. projektiallianssi voi luoda parempaa luotta-
musta tilaajan silmissä, sillä se osoittaa, että tuotannon tehostamiseen panostetaan 
tosissaan. Kokonaisurakoissa valmiilla projektiallianssilla on onnistumisen kannalta 
suuri merkitys, sillä hankkeet alkavat nopeasti. ST-mallin urakoista kilpailemisessa ja 
palvelun markkinoinnissa valmis projektiallianssimalli voi poistaa haastatteluissa ilmen-
neitä tilaajan ennakkoluuloja mallin luotettavuudesta.  
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6.8 Visuaalisen ohjauksen työkalut 
6.8.1 Last Planner System 
NCC:n linjasaneeraustyömailla viikkopalaverikäytännöt ovat yrityksen toimintajärjes-
telmän mukaisia ja vakiintuneita. Viikkopalavereita pidetään käynnissä olevien työvai-
heiden määrästä riippuen joko NCC:n työmaatoimihenkilöiden kesken tai yhteisesti 
kaikkien urakoitsijoiden kanssa. Kun kaikkien työmaan urakoitsijoiden edustajat ovat 
läsnä, viikoittaista tai kuukausittaista tuotantopalaveria kutsutaan urakoitsijapalaveriksi 
tai -kokoukseksi. Kokouksissa käsitellään mm. rakentamisen etenemistä ja sovitetaan 
eri työvaiheita yhteen. Yhteisten tuotantoa ohjaavien kokousten lisäksi urakoitsijakoh-
taista laadunvarmistusta ja töiden etenemistä seurataan muiden NCC:n toimintajärjes-
telmän mukaisten käytäntöjen mukaisesti. NCC:n toimintajärjestelmän mukaisessa 
työmaan viikkoaikataulun suunnittelussa sekä työmaan ohjauskäytännöissä havaittiin 
piirteitä LPS:stä. Työmailla noudatetaan LPS:n menetelmiä tiedostamatta tai osittain 
tiedostaen. LPS-menetelmiä ei ole kuitenkaan vakioitu yhtenäisiksi vaan kunkin työ-
maan toimihenkilöt johtavat työmaitaan hiukan eri työkaluin, mutta kuitenkin toimintajär-
jestelmän vaatimalla tasolla. [39; 40.] 
Tutkimuksen aikana selvisi, että korjausrakentamisen liiketoiminnassa suurina urakoit-
sijoina toimivat Fira Oy ja Consti Yhtiöt Oy ovat ottaneet Last Plannerin menetelmiä 
käyttöönsä laajemmassa mittakaavassa. Mm. Fira soveltaa omaan tuotantoonsa jalos-
tettua LPS-mallia jokaisella alkavalla työmaalla. Last Plannerin eduiksi on näissä yri-
tyksissä havaittu kehittynyt viikkosuunnittelun TTP% ja työmaan yhteistoiminnan paran-
tuminen. Läpivientiaikoja on saatu lyhennettyä LPS:n yhteistyömallin avulla. Yhteis-
työssä tehdyissä viikkosuunnitelmissa töitä on saatu tiivistettyä ja työvaiheiden väliin 
jääviä odotusaikoja lyhennettyä. Kun kaikki urakoitsijat saavat vaikuttaa suunnitteluun 
myös kaikkien tekeminen tähtää itse ja yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. 
Last Plannerilla yhteisen työmaan työt on saatu tavoitehakuisemmiksi.  
Last Plannerin soveltuvuutta myös NCC:n linjasaneeraustyömaiden viikoittaiseen tuo-
tannonsuunnitteluun tulee tutkia tarkemmin. Tutkimukseen voidaan liittää kattava mit-
taus NCC:n viikkosuunnittelun TTP%:sta. Rakentamisen viikkosuunnittelun toteuma-
prosentti on kirjallisuuslähteiden mukaisesti keskimäärin vain 47 % [26, s. 182]. LPS:n 
kehittämiseksi NCC:n tuotantoon sopivaksi voidaan perustaa työryhmä tai kehitys voi-




NCC työmaiden laadunohjauksen apuna käytetään mobiilikäyttöliittymään perustuvaa 
ohjelmistoa, jonka on kehittänyt Congrid Oy yhteistyössä NCC:n kanssa. Ohjelmisto eli 
Congrid on suunniteltu käytettäväksi työmaaolosuhteissa sekä helpottamaan laatu- ja 
turvallisuusjohtamisen dokumentaatiota. Ohjelmaa on mahdollista käyttää työmaa-
toimihenkilöiden käytössä olevilla älypuhelimilla ja tableteilla. Congridin parissa teh-
dään jatkuvaa NCC:n tarpeiden täyttämiseen keskittyvää kehitystyötä, sillä mobiililait-
teilla on mahdollista tehostaa tuotantoa ja nopeuttaa tiedonkulkua. Ohjelmiston kehitys 
on vielä alkuvaiheessaan, koska tuotteen koodaaminen ja testikäyttötilanteet vievät 
aikaa. [41.] 
Congridin kehityksessä tulee ottaa myös huomioon aikataulusuunnittelu ja -seuranta. 
Leanin soveltaminen linjasaneeraukseen ja yksityiskohtaisempi jopa tunnin tarkkuudel-
la tehtävä aikataulusuunnittelu vaativat tarkempaa aikatauluseurantaa. Yleensä työn-
johtajien ja työmaainsinöörien vastuualueella oleva työaikataulun seuranta valvontavin-
jettiä apuna käyttäen voitaisiin viedä Congridin avulla myös työntekijätasolle. NCC:n 
tuotannonohjauskeinona laajassa käytössä olevat aikatauluohjelman vinjetit voitaisiin 
integroida Congridiin, jolloin työntekijät voisivat seurata töiden etenemistä älypuhelin-
tensa tai tablettiensa kautta. Työmaan eri urakoitsijoiden työnjohtajille ja työntekijöille 
voitaisiin antaa mahdollisuus lisätä aikataulutehtävien toteumatietoja vinjettiin. Kun 
esimerkiksi laatoitusurakoitsijan työt valmistuvat yhdessä osakohteessa, voisi tämä 
täyttää tiedon siitä vinjettiin puhelimensa avulla. Tämän jälkeen aikatauluseurannasta 
vastaava NCC:n työnjohtaja käy tarkastamassa tilanteen ja kuittaa vinjetin toteumaeh-
dotuksen hyväksytyksi, jonka yhteydessä työn laatu voidaan myös dokumentoida. Vin-
jetin reaaliaikainen päivittyminen ja avoimuus auttavat koko työmaan organisaatiota 
ennakoimaan alkavia työvaiheita ja paikallistamaan työssä tapahtuvia viivästyksiä. 
Myös työvaiheiden välistä odotusaikaa voidaan vähentää toiminnolla, jossa ohjelma 
lähettäisi seuraavan aikataulutehtävän suorittajalle työkutsun, kun edellinen kuitataan 
valmistuneeksi. Tätä kehitysehdotustasolla olevaa Congridiin liitettävää työkalua ja sen 
prosessia kuvataan tämän työn liitteessä 1. olevassa kaaviossa. Liite tullaan saatta-
maan Congridin kehityksestä vastaavan työryhmän käytettäväksi.  
Congridin vinjetinhallintatyökalua voidaan soveltaa myös rakennuttajan suorittamaan 
työmaavalvontaan ja tarkastusten tekemiseen. Tarkastusten ja katselmusten ennakoi-
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minen on helpompaa, kun töitä voidaan seurata reaaliajassa vinjetin avulla. Vinjettiin 
voidaan myös lisätä rakennuttajan tarkastukset ja niille omat värikoodit. 
Congridin tulevaisuutta on myös NCC:n toimintajärjestelmän mukaisen toistuvan tehtä-
vänohjauksen dokumenttien integrointi mobiilisovellukseen. Tämä tarkoittaa, että työ-
vaiheiden välissä ja aikana tehtävät laadunvarmistusdokumentit voidaan tehdä samalla 
ohjelmalla esim. Congridilla, joka tallentaa valmiit tuotokset projektipankkiin.  
6.9 Tutkimuksen yhteenveto ja jatkokehitysehdotukset 
Tämän tutkimuksen haastattelujen ja Lean-filosofian teorioiden soveltamisen tuloksena 
päädyttiin määrittelemään yritykselle Leanin mukaiset jatkokehitysehdotukset. Linjasa-
neerauksia toteuttavalle korjausrakentamisen yksikölle määriteltiin perinteiseen linjasa-
neeraukseen visioksi eli tavoitteelliseksi läpivientiajaksi 6-8 viikkoa (kuva 15). Nykyti-
laksi valittiin 10-12 viikkoa/asunto kestävä toteutus, sillä se on tutkimusten perusteella 
keskimääräinen läpivientiaika ja se on mahdollista toteuttaa nykyisillä resursseilla sekä 
tuotannonohjauskyvyillä. Tavoitteeseen voidaan päästä paremmalla tuotannon esi-
suunnittelulla, mutta koko työmaan toteutukseen osallistuvan organisaation kehitys ja 
muuttuminen Leaniksi on avainasemassa jatkuvan parantamisen teorioiden mukaisesti. 
Jotta tuotannon virtaustehokkuutta voidaan parantaa ja tulokset vakioida, tulee Lean 
ensin ottaa käyttöön suunnitelmallisesti koko liiketoimintayksikössä. Lean-filosofian 
käyttöönotto vaatii kaikkien projekteja toteuttavien organisaatioiden sitoutumista.  
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Kuva 15. Tutkimustyön tuloksena syntyneet keinot vision saavuttamiseksi. 
6.9.1 Leanin käyttöönotto 
Kuvassa 15 kuvataan vision saavuttamista ajan ja toiminnan kehittymisen funktiona. 
Visioon tulee tähdätä välitavoitteiden kautta. Aikaa kuvaavalla vaaka-akselilla on eritel-
ty Leanin käyttöönoton jälkeisiä aikaa sitovia toimenpiteitä, joiden järjestys on Leanin 
mukainen. Ensin yrityksen linjasaneerauksia toteuttavien projektiorganisaatioiden eli 
työryhmien toimihenkilöt tulee kouluttaa ymmärtämään Leanin johtamisfilosofiaa ja sen 
termistöä, mikä on varsinaisten työkalujen käyttöönoton edellytys. Koulutuksen apuna 
voidaan käyttää tätä insinöörityötä, alan kirjallisuutta, työpajoja sekä yrityksen ulkopuo-
lisia Leaniin erikoistuneita konsultteja.  
6.9.2 Tuotannon arvovirta ja hukan poistaminen 
Leanin kokonaisvaltaisen ymmärtämisen jälkeen voidaan aloittaa linjasaneerauksen 
työvaiheiden eli aikataulutehtävinä toimivien osasuoritteiden analysoiminen (Kuva 16). 
Työvaiheet tulee eritellä kaikkiin niihin liittyviin vaiheisiin arvontuotto-ominaisuutensa 
perusteella. Tuotannon aikataulutehtävät muodostetaan kehitetyn arvovirran perustella. 
Ositeltaessa voidaan valita linjasaneeraushankkeen onnistumisen kannalta eniten tuo-
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tannon häiriöriskejä sisältävät ja läpivientiajan kannalta pitkäkestoisimmat työvaiheet. 
Hukan eri kategorioiden tunnistaminen ja tarkempi eliminoiminen voidaan aloittaa näis-
tä työvaiheista. Erityisesti eri työvaiheiden välissä ilmentyvällä ajan hukan poistamisella 
kehitetään tuotannon virtaustehokkuutta ja saavutetaan lyhempiä läpivientiaikoja. Aika-
taulusuunnittelun muuttamista tarkemmalle tasolle (tunnin tarkkuudella) ja sillä saavu-
tettavaa ajallista lopputulosta verrattuna nykyiseen suunnittelutasoon voidaan tutkia 
esimerkkihankkeen avulla. 
6.9.3 Sidosryhmäyhteistyö 
Rakentamisen sisältämien urakkasuoritteiden pilkkoontuminen usean eri toimijan kes-
ken havaittiin läpivientiajan lyhentämistä häiritseväksi tekijäksi. NCC:n aliurakoitsijoina 
toimivat yritykset tulee arvioida uudelleen niiden kehityskyvyn mukaisesti. Yrityksen 
muuttaminen Leaniksi vaatii myös alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien yhteistyöky-
kyä ja sulautumista nopeutettuun aikatauluun (Kuva 16). Tarvittaessa tulee etsiä uusia 
alihankkijoita, joilla on kokemusta muiden suurien toimijoiden kanssa toteutetuista no-
peutetuista hankkeista. Urakoitsijavalinnoissa tulee painottaa kykyä suoriutua töistä 
moniosaajia hyödyntämällä. 
Rakennustyöt aloittavan purkutyön suorittamiseksi entistä nopeammin esimerkiksi 
suurtehoimuautoja ja murskainta apuna käyttäen tulee tutkia. Tätä suhteellisen uutta 
imupurkumenetelmää ja sen vaikutusta läpivientiaikaan voidaan kokeilla esimerkkikoh-
teessa. Myös kylpyhuoneen betonointi-, rappaus- ja tasoitetöitä tulee pyrkiä tekemään 
korkeapainepumppausta ja nopeasti kuivuvia materiaaleja apuna käyttäen. [43.]  
6.9.4 Työkalujen käyttöönotto 
Leanin kokonaisvaltaisen ymmärtämisen ja linjasaneerauksen läpivientiajan lyhentämi-
sen esteinä havaittujen juurisyiden havaitsemisen jälkeen voidaan ottaa suunnitellusti 
käyttöön Leanin eri työkaluja (Kuva 16). Esimerkiksi Last Planner Systemin kaltaisen 
tuotannonohjausmenetelmän soveltavuutta tulee tutkia esimerkiksi opinnäytetyön 
muodossa. Työkaluiksi valitaan sellaisia menetelmiä, jotka tukevat toimintaa ja kehitys-
tä kohti visiota eli lyhempää läpivientiaikaa.  
63 
  
6.9.5 KVR-rakentamisen edelläkävijä 
Haastatteluissa havaittiin, että KVR-rakentaminen, eli NCC:n ST-mallin käyttö voi li-
sääntyä tulevaisuuden linjasaneerauksissa. Yleistyminen vaatii kuitenkin asennemuu-
tosta rakennuttajien, rakennuttajakonsulttien ja asunto-osakeyhtiöiden keskuudessa. 
KVR:n ja projektinjohtourakkamallin yleistymiseen kankeaksi havaitun kokonaisurakan 
kustannuksella tulee varautua valmiilla vakioidulla konseptilla. Näiden hankemuotojen 
käytön yleistyessä on oltava markkinoilla ensimmäisenä, jotta NCC voi saavuttaa etu-
lyöntiaseman kilpailijoihin nähden. Hankemuotojen suosion kasvattamiseksi tulisi pyr-





7 Yhteenveto  
Tämän työn tavoitteena oli kerätä kirjallisesta lähdeaineistosta tietoa yleisimmistä 
1960- ja 1970-lukujen tyyppikerrostalojen linjasaneerauksen toteutusvaihtoehdoista 
sekä keskeisimmät asiat rakennustyömaan aikataulujohtamisesta. Lisäksi selvitettiin 
valikoituja Lean-filosofian teorioita ja työkaluja sekä niiden soveltuvuutta linjasanee-
raushankkeiden läpivientiajan lyhentämiseen. Linjasaneerauksen läpivientiajan lyhen-
täminen on ajankohtainen kehityskohde, sillä markkinoiden laajenemisesta huolimatta 
kilpailu tarjolla olevista urakoista on kovaa.  
Työn tutkimusosion teemahaastattelujen perusteella muodostettiin käsitys NCC:n linja-
saneerausurakoinnin tuotannonohjauksen tasosta suhteessa muihin alan toimijoihin. 
NCC:n tuotannonohjausmenetelmät ja toimihenkilöiden projektinhallintataidot havaittiin 
keskimääräistä paremmiksi. Leanin teorioita verrattaessa rakentamisen nykytilaan ha-
vaittiin kuitenkin suuri kehityspotentiaali rakennustyön tuotannonohjauksen aikataulu-
suunnittelussa. Linjasaneerauksen toteutuksen nopeudessa on kehitettävää toimijasta 
riippumatta. Varsinkin läpivientiaikojen lyhentämisen antaman kilpailuedun eteen tehtä-
vää kehitystyötä on havaittavissa myös kilpailevien yritysten organisaatioissa. Vaikka 
Lean havaittiin vielä suurelle yleisölle tuntemattomaksi tuotantofilosofiaksi, on sitä alet-
tu vähitellen soveltaa laajemmin myös muutamissa muissa suurissa rakennusliikkeissä. 
Työn tutkimuksen tavoitteena oli tutkia keinoja ja kehittää malleja hankkeiden läpivien-
tiaikojen lyhentämiseksi. Tämä osa tutkimuksesta muodostui syvälliseksi ja osin teo-
reettiseksi tutkielmaksi, eikä varsinaisia työkaluja otettu käyttöön. Työssä löydettiin 
kuitenkin Leanin mukainen uusi ajattelumalli tuotannon aikataulusuunnittelua varten. 
Työn jatkokehitykselle ilmeni tarvetta ja tulevaisuudessa tehtävälle kehitystyölle määri-
tettiin selkeitä sekä välttämättömiä tavoitteita ja suuntia. Tuloksena saavutettiin myös 
tavoitteellinen huoneistokohtainen läpivientiaika perinteisellä menetelmällä toteutettavil-
le linjasaneerauksille. Työn aikana Leanin työkaluista varsinkin Last Planner System 
havaittiin kehityskelpoiseksi NCC:n tuotannonohjauksessa. Lean on tuotanto- ja johta-
misfilosofiana laaja sekä kehittynyt. Filosofian ymmärtäminen ja teorioiden valikoiminen 
veivät odotettua enemmän aikaa. Varsinaisten tuotannonohjaustyökalujen käyttöön-
oton ja testauksen kautta vakioimisen esteeksi muodostui myös osin Lean-filosofia itse. 
Leanin työkalujen pelkkä käyttöönotto ei tee autuaaksi. Jotta työkalut voidaan suunni-
tella toimivaksi ja sopeuttaa omaan organisaatioon, on koko organisaatio koulutettava 
ymmärtämään kehitystarpeiden juurisyyt. Näin koko organisaation tietotaito saadaan 
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muutosten taakse. Jos Lean otetaan osittain käyttöön vain uutuudenviehätyksensä 
takia ulottamatta muutosta koko organisaatioon, ei kokonaisvaltaista hyötyä voida saa-
vuttaa.  
Lean-filosofia ja sen sisältämien teorioiden keinot sekä tämän insinöörityön tulokset ja 
kehitysehdotukset tullaan ottamaan koko yksikön tuotannon tehostamisen työkaluksi. 
Insinöörityön tutkimuksen aikana NCC:n KRA-yksikön muutamia toimihenkilöitä koulu-
tettiin Leanin oppeihin asiantuntijoiden toimesta. Leanin käyttöönotto asuntokorjausyk-
sikössä aloitettiin laajemmin työn loppupuolella, joten tämä työ muodostuikin osaksi 
kokonaisvaltaista yrityksen kehittämisprosessia. Yksikön työmaatoimihenkilöille tullaan 
järjestämään yhteisiä koulutustilaisuuksia eli työpajoja, joissa on tarkoituksena tutustut-
taa kaikki Leanin teorioihin. Tällä tavoin koko organisaation kokemus voidaan hyödyn-
tää tuotannon nopeuttamisessa. 
Työ toimi itselleni syvällisenä koulutuksena linjasaneeraushankkeen toteutuksen aika-
taulujohtamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä Lean-filosofiaan perehtymisenä. 
Koska työn tuloksena esille nousseiden kehitysehdotusten jatkotutkimukselle löytyy 
intoa sekä yritykseltä että itseltäni, tulen omalta osaltani osallistumaan tulevaisuuden 
kehitystyöhön. Tulevaisuudessa kaikkien rakentamiseen liittyvien tuotantoprosessien 
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